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: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

3
l N° 105 - 2025 - GM/MDY
Yarabamba, 11 de julio del 2025

VISTOS: , > "
El Informe n.° 014-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGYV del Supervisor de la [IOARR “RE,MODF,'LACION DE
AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN F)L([,A‘) DESARROLLO
INTEGRAL OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE [NFRAESTRUCTURA 'Y
DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA 'ARF,QUIPA.

DEPARTAMENTO AREQUIPA™ con CUI 2624648, recibido en fecha 14 de abril del 2025 por el Area de Obras
Publicas: la Carta Gerencial n.° 342-2025/GIDUR-JEM R/MDY del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urpano
v Rural, notificada en fecha 08 de mayo del 2025 al Proyectista del expediente técnico de la. IQARR: la Hoja de
Coordinacién n.° 052-2025-UOP-FFGCH/MDY del Jefe de la Unidad de Obras Publicas recibida en fecha 09 de
mayo del 2025 por el Area de Estudios y Proyectos; la Hoja de Coordinacién n.° 33-2025'-GIDUR-FAR§-MDY
de la Jefe(c) del Area de Estudios y Proyectos recibida en fecha 26 de mayo del 2025 por el Area de Obras Publicas:
la Carta Gerencial n.° 521-2025/GIDUR-JEMR/MDY del Gerente de Infraestructura y
recibida en fecha 09 de junio del 2025 por el Residente de la IOARR; el Informe n.
GIDUR/MDY del Residente de la IOARR recibido en fecha 24 de junio del 2025 por la Gerencia de Infraestructura

y Desarrollo Urbano y Rural; el Proveido n° 6382-2025-GL.DUyR.MDY; el Informe n.° 033-2025-
l""\ MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGV del Supervisor de la IOARR recibido en fecha 27 de junio del 2025 por la
A roveido n.© 6610-2025-GL.DUyR.MDY; el Informe

A\ Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural; el P
Publicas recibido en fecha 03 de julio del 2025 por

Desarrollo Urbano y Rural
° 152-2025-NWTP-

M n.° 1768-2025-UOP-FFGCH/MDY del Jefe del Area de Obras
el Informe n.° 2420-2025/GIDUR-JEMR/MDY del

EAL

» ;=1 1a Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural; X
<7 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural recibido en fecha 03 de julio del 2025 por la Gerencia de
w7z Planificacion y Presupuesto; la Disponibilidad Presupuestal n.° 217-2025-GPP/MDY del Gerente de Planificacién

i
W m y Presupuesto recibida en fecha 04 de julio del 2025 por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural: el Informe n.° 2488-2025/GIDUR-JEMR/MDY del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
recibido en fecha 08 de julio del 2025 por la Gerencia Asesoria Juridica y el Informe Legal n.° 171-2025-GAJ-

MDY del Gerente de Asesoria Juridica recibido en fecha 10 de julio del 2025 por la Gerencia Municipal.

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194 de la Constitucion Politica del Peri, concordante con el articulo II del Titulo Preliminar de la

. Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972, sefiala "Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
\ econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)".

Que, el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho piblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.
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( Que, mediante Informe n.° 014-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGV del Supervisor de la IOARR

“REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN
EL(LA) DESARROLLO INTEGRAL OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, con CUI 2624648 se dirige al Area de Obras
Publicas trasladandole ‘la CONSULTA DE OBRA N° 01 REALIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA mediante ASIENTO
N° 406 del cuaderno de obra de fecha 11/04/2025... sobre la problematica de no contar con planos de detalle y memoria de
caleulo de la estructurade cobertura de estacionamientos vehiculares planteada en el expediente técnico, dicha absolucion de
consulta haran que el proyecto incremente en nuevas partidas necesarias para el colocado de la estructura de la cobertura de

estacionamiento...”.

Que, mediante la Carta Gerencial n.° 342-2025/GIDUR-JEMR/MDY, notificad [ J 5
2 X B R ada en fecha 08 de mayo del 2023, se
e ol b i g A ; e ’
;)crl‘:lr:uen:ia;rr:if::)r::gc.~ n.° 014-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGV al Proyectista del expediente técnico, para su

Que, mediante la Hoj Yoordiriia . . . ) o
Priigaio seﬁala‘? oja de Coordinacion n.° 33-2025-GIDUR-FARA-MDY, la Jefe(e) del Arca de Estudios y
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2. - ANAUISIS:

2.1. Mediante INFORME N*014 -2025 ~MDY/GIDUR/ASLP/SO - MAGV, de focha 14 de abril del 2025, ol Suparvisor de Obra
Ing. Marco Antonlo Gutiédrez Villa, emite CONSULTA DE OBRA N*01 PARA OPINION DEL PROYECTISTA del proyacto
IOARR "REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA ¥ DE ATENCION AL CLIENTE Y BISTEMA; EN EL (LA)
DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO, DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
alegando que el residente de obra Ing, Néstor Willy Turpo Pefia presenta su consulta sobra la problemitica de no contar
con planos de detalle y memoria de calculo de Ia est de cobertura de ) tos vehiculares planteada en
expedients técnico, indicando ademas que no se contempla en el presupuesto

22. Revisado el INFORME N'088 -2025 — NWTP - GIDURMOY, el Area de estudios y proyectos verifica en el Expediente
Técnico original sumi . que efectiy no se cuenta con delalles de planos de estructuras de la cobertura de
eslacionamiento, asi mismo se verifica que s existen partidas respecto a ESTACIONAMIENTO en ef presupuesto con
un monto de 8/411,658.45 (Cuatrocientos once mil selsclentos cincuenta y ocho con 45/100 soles), sin embargo estas no

se encuentran debidamente delaladas, por lo que se avidenc la falta de infc ién en el Expedi Técnico original.
2.3. ElProyectista Ing. José Manuel Zapana Palomino hace llegar la s Inf i P alas it lizad:
Ppor parte de la residencia en coordinacién con la supenvision, adjuntando una memoria de calculo y planos de detalle de
estructuras del estacior to, Verifi asi el andlisis y disefio estructural para Ia estructura del drea de
estacionamiento,
/ﬁ. 3. CONCLUSION:
Lo\ &
RN N\
wy 2\\ 3.1, Revisada la informacién mencionada en el presente informa, el Area de Estudi y Proyectos recomi al Area de Obras
YeRCHTL DE 3 Publicas derivar la memoria de cdlculo de estructuras y los planos de estrucluras del drea de estacionamiento,
) suministrados por el Proyectista, salvo mejor parecer.

/Que. mediante la Carta Gerencial n.° 521-2025/GIDUR-JEMR/MDY, el Gerente de Infraes?t'ructura y De.sarrollo
=27 Urbano y Rural designa al Ing. Néstor Willy Turpo Pefia como responsable de la elaboracién del expediente de
modificacion fisica necesaria n.° 03 de la IOARR.

Que, mediante el Informe n.° 152-2025-NWTP-GIDUR/MDY, el Residente de la IOARR presenta “el INFORME

16) CONCLUSIONES

BY /3 v Sedebeinebicompatﬁdanueva.laparﬁdademovinienbdeﬁenas,qwcomempleh
VA M.Mymdemhﬁdemw,aﬁldegmﬁwmm
4 wnsuudlvoadewadownbcmabsmqmﬂnienbswmicosddpm)em
N~ v Sedebehduimrmpaﬁdambejawda:demasfﬂﬁmenmm.ama
gamtizxmaabadoadewadoyevﬂalaapubondefmasomladmaspamnda
de elementos de dilatacion.

v Sedebshwlrlacamdemapaaadoquln,aslwmobscoﬂasdeadoquhsde
concreto, sellado de juntas y compactado final de adoquinado.

v Sedebeh&kmpuﬁambshpesdemmiento.sslmlasjmtas
asfélticas del pavimento rigido.

v Debehdtﬂselaspaﬁdasmaspuﬂhhsmhehwdﬁndeuncmaideevawadﬁn
pluﬁai.yaquelasmn&dumdmbbgkasdehzmamsamanunadlawdendade
liuvias, y esta solucion no fue prevista en el expediente original,

v Esmtbkmmmpmﬁanmhdrnnhd&nmhmmmm&add

sshdwatﬂwb.afndebﬁldupmbeda)absvehbubsywmoonmm

bésicos de disefio arquitecténico y estructural.

Bmabhwmmpuﬁanwvahesmmmmm

cuadrangular, viga metélica transversal, asl como el pintado.

Esnecesabmnlamodﬁoadbnmnbmpbhspadidasnuwudeﬁgadownﬂmuﬁmb.

para un cormecto proceso constructivo de los muros de confinamiento.

Esneoesaiolahwmoradbndepmﬁdasmpmlslaspeﬂaneden!oahslaladones

sanitarias como partidas nuevas, para el conrecto proceso constructivo del area de oficina,

Esnecosariowusidmrelwradodesuperﬁdesdeootm!o.aﬁndeasegumelademado

desarrollo de resistencia conforme a los paramelros de disefto estructural.

Es fundamental considerar como partida de mayores metrados: equipos de proteccion y

seguridad personal y colectiva,

v Es necesario considerar como partida de mayores metrados: movimiento de tierras y
conformacion de base material de préstamo

v Esindispensable considerar como partida de mayores melrados las platinas da 15 cm x 15
om e= 6mm para la correcta instalacion de la estructura metdlica de la cobertura
perteneciente al eslacionamiento

v Es necesario considerar como partidas de mayores me
confinamiento, incluyendo acero, concrela y encolrado
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v Esindispensable considerar como partida de mayores melrados las platinas de 15 cm x 15
em e= Bmm para la corecta Instalacion de la estructura metdlica de Ia cobertura
perteneciente al estacionamiento

v Es necesario considerar como partidas de mayores metrados las columnas de
confinamiento, incluyendo acero, concreto y encofrado

v Es necesario considerar el acero grado 60 faltante en losas aligeradas, para la culminacién
de ejecucion de las oficinas.

v Es necesario adicionar en mayores metrados las columnetas estruclurales del segundo
nivel, necesarias para el amarre adecuado de Ia tabiqueria y garantizar la estabilidad
estructural, dado que no fueron contempladas en los planos del expediente técnico

v Se debe incluir como mayores metrados el melrado adicional de acero en columnas,
requerido para la comecla ejecucion de las escaleras, ya que este refuerzo no fue
considerado en el metrado original,

v La presente Modificacion Fisica Necesaria N°03 se formula enbase a la verificacién técnica
de campo, la cual ha evidenciado la necesidad de incluir partidas adicionales que resultan
indispensables para asequrar la comrecta ejecucion y culminacion del proyecto, conforme a
los requerimientos técnicos y nomativos vigenles.

¥ En cumplimiento del objetivo de actualizar el expediente técnico, se incorpora el
presupuesto comespondiente:

o Partidas nuevas, valorizadas en S/. S/ 510,646.48
o Partidas por mayores metrados, valorizadas en S/, 315,770.79
RESUMEN DE ADICIONAL N*03 |
[PRESUPUESTO TOTAL (6. Téonico Apobado) |~ /3 51868153
ADICIONAL N*03
COSTO DIRECTO
PARTIDAS NUEVAS $/447,065.73
MAYORES METRADOS __ §/276454.08]
SUBTOTAL SI723519.81
GASTOS GENERALES 9.2027% $/66,58347
SUPERVISION 5.019% $/36.313.90
TOTAL-ADICIONAL SI820417.27
PORCENTAJE DE INCIDENCIA | 23.50%
; Tabla 20: Resumen de adicional N°03
v me.sedetennimqwelnmto!bmlahwrpomralmumbaseasdmdea
S/826417.27, con lowalsewmpledobioﬁvogenetaldeasegumrlaviabiidadtéaicay
financiera para la culminacion de la obra.

17) RECOMENDACIONES
&muwmmmm.ummmawmmmmﬁm
NmN'%wMammymmm.amwmb
adomsobﬁm.paniﬁaﬁoaslwnﬁnuumheiawd&nddwoyeaownbmeabsmm
de calidad y seguridad requeridos. | N,

Que, mediante Proveido n.® 6382-2025-GL.DUyR.MDY se envia el expediente al Area de Obras Piiblicas.
Que, mediante Informe n.° 033-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGYV, el Supervisor de la IOARR indica:
'-; wY *- Cuadro RESUMEN DETALLADO de las modificaciones
- DESCRIPOON
DESCRIPCION DEL TRAMITE : ;
COST0 DRECTO s/ 3m87,01% 8/ M S muss S/ M351386 |5/ 43,5840
ELABORACION DEEXP. TECNICO | / 30,0000 s/ - S/ 3000000
(GASTOS GENERALES s/ 279,550 S/ 391466 S/ 09R0 S eesaanls sy
SUPERVISION s/ 152.450.00 S/ 95634 §%3390fs 1w
UQUIDACION s/ 1658473 S/ 16s4n
INCREMENT O/DECREMENTO s/ 3,515,981.68 5/ 526.915.74 §/ 19,008 S R6A027| s/ 4938254
0TAL i 7] ' S/5269%874 L1008 v%gg s
% RESPECTO AL EXPTEC. 0.00% 14.987% 0.00% 1620% 0.00% 23505% W2 182%
RESOLUCION DE APROBACION RGN’ 030- 2004 GIOUR-MOY | RGMN' 273.2024- GIDUR-MDY | RGMN' 088 2025 GIOUR- MOY EN TRAMITE
FECHA APROBACION 14/05/2004 05/12/ 2024 12/06/202% EN TRAMTE

4.6. En la presente modificacion fisica necesaria la entidad debera reconocer un porcentajq de gastos generales y gastos
de supervision los cuales se encuentran anexos al informe presentado por la residencia, se esta considerando It_)s
gastos generales y gastos de supervision necesarlos para ejecutar las partidas de la presente modlflcatt:;on
ya que las partidas nuevas y mayores metrados se encuentran dentro de la ruta critica (resaltado agregado).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
5.1. CONCLUSIONES

o Elresidente de obra solicita la aprobacion de la presente Modificacion Fisica Necesaria N° 03 al expediente
técnico para la IOARR en referencia expresada en el Adicional N° 03 por S/ 826,417.27 Soles, por la cual
el suscrito como supervisor luego de revisado APRUEBA el informe presentado por el residente que incluye
el expediente sustentatorio.

o De acuerdo al pedido del residente, el suscrito como supervisor da la opinién favorable y conformidad, al
expediente de la Modificacion N° 03, debiendo contar como siguiente paso con la aprobacién resolutiva de
la presente modificacion. Se anexa el informe y expediente sustentatorio del residente complementado con
el del suscrito.

5.2. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto SE RECOMIENDA a la Entidad realizar la aprobacion de la presente modificacion fisica

necesaria N° 03 en un plazo prudente teniendo en consideracion que el proyecto tiene un plazo de ejecucion
muy corto”.

Que, mediante Proveido n.° 6610-2025-G1.DUyR.MDY, se envia el expediente al Area de Obras Piblicas.
£ Que, mediante Informe n.° 1768-2025-UOP-FFGCH/MDY el Jefe de Obras Publicas sefiala entre otros:

4.2. SOBRE LA MODIFICACION FISICA FINANCIERA N°03:
4.21. De las causales de la Modificacion Fisica Financiera N°03:
La causal de la Modificacion Fisica Financiera N°03 se deriva de falencias y/u omisiones en el expediente
técnico, por lo que para el presente proyecto es fundamental la incorporacion de partidas nuevas para el
cumplimiento de las metas que contempla el presente proyecto. Bajo los lineamientos de la presente
normativa las causales de la modificacion fisica necesaria N° 03 se sustenta en 2 condiciones, que son
las siguientes:

v PARTIDAS NUEVAS
Las partidas nuevas que se detallan a continuacién, es por consecuencia de incompatibilidad de lo
manifestado en los planos con el expediente técnico, puesto que existe detalles en los planos y
ausencia de partidas dentro del presupuesto de obra, las mismas que son fundamentales para la
culminacion del presente proyecto, para tal efecto se requiere la incorporacion de partidas nuevas
en los siguientes items:

. Mem | -~ " ' " Descripcién
01 ESTACIONAMIENTO
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 VEREDAS Y SARDINELES
01.03 ADOQUINADO
01.04 PISOS Y PAVIMENTOS
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01 CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
01.06 EMPALME DE CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
01.07 COBERTURAS
01.07.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.03 COLUMNAS
01.08 ESTRUCTURA METALICA
01.08.01 VIGA LONGITUDINAL
01.08.02 VIGA TRANSVERSAL
01.08.03 COLUMNA DE ESTRUCTURA METALICA
02 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
02.01 ESTRUCTURAS
02.01.01 0BRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.01.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO
02.02 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Calle America Nro. 102 Municlpalidad Distrital
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02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.03 SISTEMA DE DRENAJE

02.02.03.01 REDES DE RECOLECCION

02.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE VENTILACION

02.02.05 REDES COLECTORAS

02.02.06 ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION

02.02.07 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

02.02.08 CAMARAS DE INSPECCION

03 VARIOS

v MAYORES METRADOS
Se considera los mayores metrados, puesto que las partidas que contempla el expediente
contractual no presentan costo de mano de obra ni de materiales para el CUMPLIMIENTO de las
actividades; cabe resaltar que, que las actividades son dependientes una de otras; por tanto, se
mencionan las partidas que generan mayores metrados:

Hom —Desoripeién _
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
02 ESTACIONAMIENTO
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02 ADOQUINADO
02.02.01 COBERTURAS
02.02.01.01 PLATINA DE 15CM X 15CM e=6mm
03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
03.01 ESTRUCTURAS
03.01.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.01.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN MURO
03.01.02 LOSA ALIGERADA
03.01.02.01 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS
03.02 INSTALACION SANITARIA
03.02.01 SISTEMA DE DRENAJE
03.02.01.01 REDES DE RECOLECCION
03.02.02 REDES DE DERIVACION
03.02.03 REDES COLECTORAS
03.02.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS

41.2. r uesto de la Modificacion Fisica Financiera N°01:
Bajo el sustento antes mencionado y bajo la estimacion por parte del Residente de Obra en el expediente
de modificacion fisica necesaria N° 03, respetando los costos de expediente contractual como indica la

57

|

| MODIFICACIONFISICONECESARIANG3

nsscnméu [ wiew | Ve pot wq-:m TotAL

" COSTODIRECTO | 5/ 3,037,420L95 | s/  247,794.57 | s/ 475,725.30

s/
BXPEDIENTETECNICO |5/ 30.00000 s/ .
" GASTOSGENERALES |5/ 279,52500|5/  22,803.80 [ s/ 4377961 s/ 66583.41
s/
s/

_ SUPERVISION |5/ 1s245000(s/ w4396 [s/ 23876% 36,313.90
| UQUIDACION | s/ 1658473

e

% RESPECTO AL EXP TEC. _ 23.505%
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Siendo el adicional de la MODIFICACION FISICA FINANCIERA N°03, por el monto de 1. 826,417.27 (Ochocientos
veintiséis mil cuatrocientos diecisiete con 27/100 soles), con una incidencia de 23.505% respecto al presupuesto
del expediente contractual aprobada mediante Resolucion Gerencial N° 30-2024-GIDUR-MDY.

Finalmente, al considerar la modificacion fisica necesaria N° 03, se tiene un presupuesto actualizado bajo la
siguiente estructura de costos, considerando lodas las modificaciones fisicas aprobadas mediante acto resolutivo.

EET S N omucrvo | Aociowat | omuenvo | Aoiconas | osouenvo | accoma |

COSTO DRECTO s/ 3037,421.95 S/ a18,197.14 S/ 811935 S/ 78519965/ 437725840
[ELABORACION Dt EXP. TECNICO | 5/ 3000000 s/ . s/ 3000000
|easros Genemuiss s/ 279,55.00 S/ 3917466 S/ 4097850 S/ 6658341|S/ 621157
lsurervision s/ 152,400 s/ 9369 s/ %313%0|s/ 1982724
|uauoacon s/ 1658473 s/ 1658473
| WeremenTOPECRBMENTO I 35159168 s/ 526984 S 180085 R O
|RestpuEsTO YOTAL s ssisuLa Jstismn 5/ 11900085 ST s/ _4sesmss
% RESPECTO AL EXPTEC. I ooox | sk 000% |  3670% 000% | 23505% "
RESOLUCION DE APROBACION RGN* 030-2024-GIDUR-MDY | RGMN* 273-2024-GIOUR-MDY | RGMN® 088-2025-GIDUR- MDY EN TRAMITE
FECHA APROBACION 14/05/ 2024 05/12/2024 12/06/2025 EN TRAMITE

o3 ] El nuevo presupuesto del proyecto asciende a S/. 4,998,382.54 (Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil

ey trescientos ochenta y dos con 54/100 soles), teniendo una incidencia acumulada de 42.162%.

2\ 3 '{'I
= v >/ . 5 5t 3 . a1
' \\\ " \‘b%,/ La Modificacion Fisica Financiera N°03, afecta a la ruta critica

5. CONCLUSIONES:

5.1. Por lo descrito anteriormente y contando con la opinion favorable y conformidad de parte de la supervision,
este despacho encuentra justificada la Modificacion Fisica Financiera N°03 del proyecto “REMODELACION
DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA: EN EL (LA) DESARROLLO
INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA-PROVINCIA DE AREQUIPA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", de acuerdo a la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecucién de Obras
Pablicas por Administracion Directa”. Por lo cual se APRUEBA LA MODIFICACION FiSICA NECESARIA N°
03 POR PARTIDAS NUEVAS. MAYORES METRADOS, con un presupuesto adicional de SI. 826,417.27
(Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos diecisiete con 27/100 soles), con una incidencia de 23.505%,
actualizandose a un presupuesto final de S. 4,998,382.54 (Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 54/100 soles), tenido una incidencia acumulada de 42.162%.

5.2. Se solicita DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para continuar con los tramites para el acto resolutivo de
aprobacion de la MODIFICACION FiSICA FINANCIERA N°03, POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES
METRADOS del proyecto |OARR: "REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL
CLIENTE Y SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL, DEL DISTRITO DE
YARABAMBA-PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®.

Que, mediante Informe n.° 2420-2025/GIDUR-JEMR/MDY, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural concluye:

3.1. Vista la evaluacion y revision del Area de Obras Piblicas, la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL solicita DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para continuar con los
trémites para el acto resolutivo de aprobacién de la MODIFICACION FISICA NECESARIA N°03, de la
ejecucion del IOARR “REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y
SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". El incremento acumulado resultante hace una
incidencia de 42.16 %, respecto al monto de ejecucion, por lo que se solicita DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL por un monto ascendente a SI. 826,417.27 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos
diecisiete con 27/100 soles)”.
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Que. mediante Disponibilidad Presupuestal n.° 217-2025-GPP/MDY del Gerente de Planificacion y Presupuesto
seiala: “... se otorga disponibilidad presupuestal ... MONTO S/ 826,417.27 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos
diecisiete con 27/100 soles)™.

Que. mediante Informe n.° 2488-2025/GIDUR-JEMR/MDY, ¢l Gerente de Infracstructura y Desarrollo Urbano y
Rural indica:

2. ANTECEDENTES

2.1. Mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 30-2024-GIDUR-MDY, en fecha 14 de mayo del 2024, se aprueba la
ejecucion del expediente técnico IOARR denominado: “REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE
ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y
FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL, DEL
DISTRITO DE YARABAMBA-PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". con un
presupuesto total de S/ 3,515,981.68 (Tres millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno con 68/100
soles) y con un plazo de ejecucién de 270 dias calendarios.

2.2. Enfecha 04 de junio del 2024, se da inicio a las actividades de la IOARR denominada *“REMODELACION DE
AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL
DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

’ URBANO RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA-PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA".,

$N4 ANAUSIS
=\7] 41 Dela DIRECTIVA N° 017-2023-CGIGMPL
= Neeld (...) Toda modificacion del alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe contar

\\ N B}f ‘/? con el sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad o a quien
N ST este delegue de acuerdo con la normativa aplicable {...)"; al respecto debo manifestar que el presente
e expediente de modificacion al Expediente Técnico, contiene el informe técnico, la misma que se evidencia

mediante INFORME N° 033-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-MAGV; del mismo modo cuenta OTORGAMIENTO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL mediante DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 217-2025-GPP-
MDY, finalmente se remite el presente documento al &rea de competencia de opinion legal a fin de obtener el
acto resolutivo.

Por otro lado, *(...) El expediente técnico de modificaciones (adicionales, deductivos, partidas nuevas y otros)
de la obra, sera elaborado por el residente de obra siempre y cuando las variaciones no se consideren
significativas (...)", al respecto debo manifestar que la presente solicitud modificacion al expediente técnico es
un CAMBIO SIGNIFICATIVO por lo siguiente:

Primero: Si supera el 15% de incidencia respecto al expediente contractual, puesto que el valor de incidencia
es del 23.505%.

Segundo: Que las partidas que se plantea modificar afectan la ruta critica del cronograma de obra; al respecto
debo indicar que SI AFECTA la ruta critica, puesto que al considerar partidas nuevas, también se debe
considerar ampliacion de plazo para la ejecucion de las partidas propuestas.

Tercero: Que contemple la elaboracion de estudios adicionales de ingenieria; respecto a ello, el presente
expediente de modificacion al expediente no contempla estudios adicionales de ingenieria.

4.2. DELOS PLAZOS PRESENTADOS-CUADERNO DE OBRA
o  EIRESIDENTE DE OBRA, Mediante Asiento N°062 de fecha 31 de mayo del 2025: (...) Se solicita a
Supervision la autorizacion para la elaboracion del Informe de Modificacion Fisica Necesaria N° 03, en
respuesta a la necesidad de incorporar mayores metrados y partidas nuevas esenciales para la correcta
continuidad y ejecucion del proyecto®.

o FEl SUPERVISOR DE OBRA, con Asiento N°063 de fecha 31 de mayo del 2025
*(...) En cuanto a la solicitud realizada por el residente de obra, la Supervision verifica la deficiencia del
expediente técnico, corroborando que existen partidas que no han sido cuantificadas de forma correcta y a
la vez existen partidas no consideradas dentro del expediente técnico donde se cuantificara con mayores
metrados y se definira las partidas nuevas necesaria, el informe presentado por el residente de obra sera
evaluado por la supervision y de corresponder sera aprobado para su posterior ejecucion.

o Enfecha 05 de julio del 2025, el Supervisor de Obra, el Ing. Marco Antonio Gutiérrez Villa, comunica a la
entidad mediante INFORME N° 025-2025-MDY, en donde dice ala letra*(...) se pone en conocimiento que
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los cambios significativos estan contemplados enlre partidas nuevas y mayores metrados, las cuales se
encuentran dentro de la ruta critica y son necesarias su ejecucion (...)"

o  Enfecha 09 de junio del 2025, la Gerencia de Infraestructura CARTA GERENCIAL Nro. 521-2025/GIDUR-
JEMR/MDYde Desarrollo Urbano y Rural, en representacion de la OAD, designa al Residente de Obra
mediante realizar el Expediente de Modificacion Fisica Necesaria N° 03, para que en coordinacién con el
Proyectista absuelva las consultas de ser posible

»  En Fecha 14 de abril del 2025, la Supervisor remite el INFORME N° 014-2025-MDY/GIDUR/ASLP/SO-
MAGV, en donde solicitan consulta a proyectista respecto a las posibles modificaciones al plano,
especificaciones técnicas, presupuesto y plazos, motivo por el que se estd solicitando la presente
modificacion fisica necesaria N° 03. En respuesta, el proyectista remite al area de Estudios y Proyectos,
una memoria de célculo y detalle de planos de estructuras; por tanto, la presente consulta da a lugar para
que se dé el procedimiento formal de solicitud de la modificacién fisica necesaria N° 03 y en consecuencia
durante la elaboracion y absolucién de consultas del expediente de modificacion fueron absueltas
previamente, es por ello que no se cursaron documentos nuevos de consulta a proyectista.

»  Secomunica que el Residente de obra y Supervisor de obra cumplieron con los plazos establecidos,
en la comunicacién de la necesidad de MODIFICACION FISICA FINANCIERA N°03, considerando Ias
siguientes fechas:

Fecha
5 Fecha himite Revision
Descripcion Plazo acluada

Solicita necesidad de Modificacion Fisica Necesaria N°01

Sustento tecnico de RO a la SO

Comunicacion del SO a la entidad supervision
Coordinacion de la OAD

Registro de modificaciones mediante Anexo 10

4.3. DE LAREVISION TECNICA

Se presenta la necesidad de la aprobacion de nuevas partidas, deductivos, los cuales se detallan a
continuacion:

431. PARTIDAS NUEVAS

Mediante sustento técnico emitida por el residente de obra y supervisor de obra, en donde Isa partidas
nuevas son con la finalidad de darle FUNCIONABILIDAD al presente proyecto.

WMWMWNMMWNAS
o) mmimumbwdndcwﬂdummdeudnmm«
he)ewddnkbm:cmmhckmdemldosnmmm
necesarios pare el cumplimiento de las metos de! proyecto,

b) Se hon identificado partides necesarlas para gorontizar lo

01 ESTACIONAMIENTO @
0101  MOVIMIENTO DE THARAS -

Durante lo ejecucién del proyecto, se evidencid que los condiciones
terreno no coincidion con los contempladas en el expediente técnico, ef volumen
de material o excavar, efiminar, es mayor o lo metrodo en el expediente técnico,

debido 0 Ja topogrofia irregulor del terrenc.
/g - #0 e de bema ddminicieators 4 A0 Blannidn ol Mants u Cirtama’ an al Ao} Naraanin interval Nnerarnnaing v
>

’Ida :

Fuente: “INFORME N* 033-2025-MDY/GIDUR/SDLP/SO-MAGV"

{
{ ! Elaborado por: Gerencia de Infraestructura de Desarrolio Urano y Rural
\ 2 432. MAYORES METRADOS

Del mismo modo, se evidencia en el sustento técnico las razones por las que se generan mayores
metrados, puesto que el expediente inicial no contemplaba las cantidades suficientes de insumos para
garantizar el proyecto.
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MOTIVOS QUE GENERAN LA CAUSAL DF MAYORES METRADOS

0) 108 mothos que generon Il ejecucidn de portides por mayores metrodes
100 debido 0 que duronte ko cjecucitn de 1o obro se determind ko ejecutién
de mayeres metrodos que 10N necetorion para el cumplmiento de kot melos
del proyecto

b} Se hen identificodo partidas necesorios poro gorontier lo funcionatidad y
segunidod de la obra, dichos portides no se encuentron metrodos de manero
Comecto en ol expediente téenico, enire ebas tenemos:

L ORRAS PROVTSAOWALES ¥ TRARAJOS PRELINMINARES
L0 FOUNOS DE MOTTCONON T 3 GUDAD

$e ha venficodo que dentro del expediente 1éenico se ho considerado los equipos de
protecadn y seguridad pero en meror contidad o ko necesoria por Jo que se entiende
ﬂMnﬁMwmpr«bulﬂomeM
mayores metrodos y o ko ver emos Que los equipos de proteccidn y

gwiidod comprende ef conjunto de elementos y dspasitiros obligatorios
destinodas o pr o¢ o integridad fisica y lo salud de los trobajodores duronte ko
ejecucion de bo obro. Su uz0 e5 indispensable paro cumplir ¢on fo AOrMathve nocionol
vigente en moteria de seguridad y s00d en ¢f trabojo, para %o cual se ha wslo fo
necesidod de considerar ka ejecion de moyores metrodos de fo3 siguentes

d&“
0'0'

>
T

£ qotiba

paridas.
nao TOUP0S OF PROTICCON PIRSONAL
ero 1QUAR0S OF PROTICCION COLECTIVA

(54 ESTAOONARUNTO
Q181  MOVIMNINTO OF TIWARAS

S¢ ho venificodo que ko portido de movimiento de Uerras dentro del expediente
MMuhmmummnrbunmuu
existido etror en sy cbkwvio existiendo una dferencia entre I do en o
MMybmmmeMMnmmWnuu
chmmwwommm’ohm
mencionaremos ko necesidod de rjecutor ef mayor metroda dado que o movimiento
de terro comprende lo Wn, trasado y nivelock del terreno noturol pore
mwwmymmo«mnmbmt
mbuﬂomhhﬂwmhMy
Mminimiza el riesgo de osentomientos diferencioles, para Jo cuel se Mo visto kb

/ necesidod de (e efecucién moy etrodos de dos siguk
00101 MOVMVNTO OF NERRAS
\ Qo COMORMAGION DF BASL MATEAWE OF MISTAMO £+ X8 ™),
\ o

028  ADOQUWADO

Sarite de d s et 1 e Bt b Plnstn w inbnma A ol Anl Pasamnin betarval Prsssrsnaion v

Fuente: “INFORME N° 033-2025-MDY/GIDUR/SDLP/SO-MAGV"
Elaborado por: Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urano ¥ Rural

e vy | Asumt9/ | ' Anotaciones de sustento de necesidad | | Responsable | Fiden Heocon | Partida a afector
de necesidad N : V{17 o 4 Dy
Fecha N°392 [ *.. Se informa que el Metrado de movimiento de Residente | Mayores metrados | 02.01 MOVIMIENTO
03/04/2025 tierras segin el expediente técnico es menor al DE TIERRAS
ejecutado en campo, lo que genera mayores
metrados
Fecha N°®408 | *.. Se informa que en el expediente técnico no Residente Partidas Nuevas | 01.03.04  SELLADO DE
12/04/2025 contempla, cama de arena, compactacién, ni sellado JUNTAS Y COMPACTADO
de juntas, lo que genera mayores metrados y FINAL DE ADOQUINADO
partidas nuevas”,
Fecha N°420 | *.. El Metrado de concreto de sardinel en el Residente Mayores metrados | 07.01.02.02 EXCAVACION
22/04/2025 expediente esta en ML, pero se controla en M3 PARA SARDINELES
para un me jor mane jo, ademds se informa que el
Metrado en campo es mayor al indicado en el
expediente”
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Fecha | N'64 del | *_Se i=forms que, durarte ko revisdn de la 1,02 OF JUNTAS ASFALTICAS
02/06/2025 | cusderro | documentocén técraca del proyecto, se ha
¢ obro | verificado gue los planos de erquitectura y detalies
digitel | constructives del dres de estacioramiento
cortemplan lo wnstalecién DE TOPES DE
ESTACIONANMIENTO Y JUNTAS ASFALTICAS.
No cbstarte, dichos elemerntos no han sido
cons:derades en el presupuesto i en los metrados
de! expedierte técnico, bo cual conllevarfa e la
generacién de particas rueves ”

Fecha | Asierto | *_Se irforma que los pianos del expediente técnico Partidas Nuevas | 02.02 SISTEMA DE
02/06/2025 | N'64 del | cortempion lo ejecucién de un CANAL DE DESAGUE SANITARIO Y
cuaderrs | EVACUACION PLUVIAL en el drea de DRENAJE PLUVIAL

de obro | estocionamiento. Sin embargo, este comporente no

digital | ha gido considerado en el presupuesto r se han
cuartificads sus elementos constructivos en los
metrodos del expediente origiral. Para garentizar
lo correcto e jecucsén del canal, es necesario

J cdiciorar ol expediente los partidas

correspondientes o obras de concreto armado
requerides pare su construccidn, mediante una
modificacién-partidas ruevas .*

Fecha | Asiento | *_Se informa que, pars garantizar un correcto Residente | Mayores 020201 COBERTURAS
03/06/202% | N'66 del | proceso constructive, se deberdn colocar dos Metrados 02.02.01.01 PLATINA DE
cuodervo | pletines de 15 cm x 15 cm y espesor 6 mm entre la 15CM X 15CM e=6mm

‘ de obre | columra y lo estructura metélica. Esta modificacién
digital | requiere consideror mayores metrados en la

N\ partida correspondiente (01.04.06.04 PLATINA DE
15CM X 15CM e=6mm).

« Se informa que, pare lo e jecucién de tres muros
| de confinamiento en ef segurdo nivel, ubicados en
los ejes C, €y 6, se requiere la construccién de
columnas de confinamiento no consideradas en el
presupuesto ni metrodo original, Por lo tanto, dicha
pertido serd incorporada como mayores metrados e
inchuind ocero, encofrado y concreto..”

Fecho | Asiento | “_Se informa que, en ko partida 01.05.04.01.08.03 Residente | Mayores Metrados | 03.03.01 OBRAS DE

0370672025 | N'66 del | ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS, el | CONCRETO ARMADO
cuaderno | metrado del expediente difiere del requerido en - | 03.01.01,01 COLUMNAS
de obro | campo. La revisién de metredos evidencid ura DE CONFINAMIENTO EN
. digital | diferencia que deberd ser corsiderada como MURO
mayores metrodos para completar ia ejecucién del 03.01.01.01.0
acero en losa_* COLUMNAS, ACERO
fy=4200 kg/cm2
03.01.01.01.02
COLUMNETA, ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO

03.01.01.01.03COLUMNETA,
CONCRETO f'e=175 kg/cm2
03.01.02 LOSA
ALIGERADA
03010201
ACERO GRADO 60 EN
LOSAS ALIGERADAS
Fecha | Asiento | *_Se informe que existen subpartidas de lo pertida | Residente | Mayores 0302 INSTALACION
03/06/2025 | N'66 del | 01.05.06 INSTALACIONES SANITARIAS que ro Metrados SANITARIA

cucderro | cuentan con el metrado rea! para la culminacién de

de obra | lo obra, por lo que se deberé considercr mayores
digital | metrados paro su e jecucsén total .*
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Fecha | Asiento | *_Con respecto a lo mencionado por el Residente en | Supervisor Adicional N° 03 | Verificacién de necesidad
04/06/2025 | N°69 del | el asiento N°66 de COD, se confirma la necesidad del manifiesto del Residente
cuaderno | de incorporar platinas entre la columna y la de obra en el Asiento N* 66
de obra | estructura metdlica, ya que estas son
digital | fundamentales para un correcto funcionamiento
estructural. La instalacién de las platinas permite
una correcta alineacién, distribucién de cargas y
asegura la contiruidad estructural entre los
el tos, contr ib Y do asi a la estabilidad Yy
seguridad del conjunto estructural
Fecha | Asiento | *_Se corrobora lo escrito por el residente sobre la | Supervisor Adicional N° 03 Verificacién de necesidad
04/06/2025 | N°69 del | ausencia de columnas de confinamiento en el del manifiesto del Residente
cuaderro | segundo nivel, ubicados en los ejes C, E y 6, dichas de obra en el Asiento N° 66
de obra | columnas se tiere que ejecutar para garantizar un
digital | adecuado proceso constructivo, dichas partidas
tienen que ser incorporadas como mayor metrado..”
Fecha | Asiento | *_Se verifica lo dicho por el residente respecto a Supervisor Adicional N° 03 Verificacién de necesidad
04/06/2025 | N°69 del | la partida 01.05.04.01.08.03 ACERO 6RADO 60 EN del manifiesto del Residente
cuaderno | LOSAS ALIGERADAS, el metrado del Expediente de abra en el Asiento N° 66
de obra | Técnico es menor al requerido en campo, por ende,
digital | es causal de un adicional por mayores metrados..”
Fecha | Asiento | *_Se verifica que el metrado de las subpartidas de | Supervisor Adicional N° 03 Verificacién de necesidad
04/06/2025 | N°69 del | la partida 01.05.06 INSTALACIONES del manifiesto del Residente
cuaderno | SANITARIAS no tienen el metrado real necesario de obra en el Asiento N° 66
de obra | en obra, dicho metrado tendré que ser incorporado
digital | en una modificacién por mayores metrados..”

Finalmente, visto el expediente de MODIFICACION FISICA FINANCIERA N°03, en donde se detalla, partidas
nuevas y mayores metrados; las mismas que dan lugar que se modifique el presupuesto del expediente contractual,
incrementando un monto de S/. 826,417.27 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos diecisiete con 27/100 soles),
el cual representa una incidencia de 42.16%, teniendo asf un expediente modificado de S/. 4,998,382.54 (Cuatro
millones novecientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos con 54/100 soles), teniendo el siguiente detalle

presupuestal total;

(COSTO DRECTO &

{ELABORACION DE EXP.TECMICO | &/ 3000000 8/ - s/ 3000000
|asToS GeneRALEs 5 | 29,950 S/ 39,1465 S/ 4SmD s/ eesaasl]s/  asnisy
[sueeRvision 2 v 152400 S/ 9sau s wassols/  1sanm|
{uouacion s 1847 ] T
CREMENTO/DECREMENTO | S/ i . §/ S2683.74 S/ 120085 | Y meA27|S) 4988254
RESPECTOALEXPTEL | ocom U7T% Q00K 1670% 000% | 2350 102 1625
[ResoLwaon oearrosaon | AGH 030 20M-GIURMOY | AGMN" 273-2004-GOUR-WDY | RGN 0882025 GIDUN- MOY ONTRAMTE

|FEOHA APROBACION S s/ 204 05/12/2004 12/06/2005 O TRAMITE

Fuente: “INFORME N° 033-2025-MDY/GIDUR/SDLP/SO-MAGV"
Elaborado por: Gerencia de Infraestructura de Desarrolio Urano y Rural

. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Vistos todos los antecedentes, y en vista de la solicitud de Modificacion Fisica Financiera N°03 se tiene un 42.16 %
de incidencia acumulada y un incremento presupuestal por un monto de S/. 826,417.27 (Ochocientos veintiséis mil
cuatrocientos diecisiete con 27/100 soles) contado con disponibllidad presupuestal para la presente modificacion,
ademas indicar que la presente modificacion si afecta al plazo de ejecucion lotal del presente proyecto. Por lo que se
concluye que la presente modificacion se considera UN CAMBIO SIGNIFICATIVO, bajo los lineamientos de la
DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL; sustentadas lineas arriba.

Por tanto, contando con la revision, evaluacion y aprobacion del Area de Obras Piblicas previo sustento técnico por
parte del Residente de obra y pronunciamiento favorable de la supervision esta Gerencia DECLARA PROCEDENTE
LA MODIFICACION FISICA FINANCIERA N°03, por lo cual se APRUEBA el expediente técnico de la modificacion
de del proyecto denominado "REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y
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SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA-PROVINCIA DE
AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA",

Se solicita la opini6n legal para proseguir con el tramite de la MODIFICACION FISICA NECESARIA N° 03 del proyecto
denominado: *REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL GLIENTE Y SISTEMA; EN EL
(LA) DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA-PROVINCIA DE
AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" y la emision del acto resolutivo por parte del area correspondiente.

Que. mediante Informe Legal n.° 171-2025-GAJ-MDY, el Gerente de Asesoria Juridica sefiala:

IIl. ANALISIS Y CONSIDERACIONES:

3.3. LaDirectivan®017-2023-CG/GMPL, “Ejecucién de Obras plblicas por Administracién Directa” establece en
el numeral 7.3.6 Modificaciones durante la ejecucion fisica, en el primer parrafo indica que la modificacion
de alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe contar con sustento técnico

y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de |a entidad 0 a quien este deleque de

acuerdo a la normativa. (subrayado nuestro)

34. Enel numeral 7.3.6 Modificaciones durante la ejecucion fisica, Directiva n°017-2023-CG/GMPL, *Ejecucion
de Obras publicas por Administracion Directa’, en su cuarto parrafo indica lo siguiente:
(...)
“Las modificaciones al expediente técnico aprobado solo seran procedentes siempre y cuando sirvan
para cumplir con el objetivo de la inversion y las metas de la obra o cuando estas modificaciones sean
productos de imprevistos no_atribuibles a ninguno de los participantes de la obra piiblica por

administracion directa.”(...) (subrayado nuestro)

3.5. El numeral 6.2.3.6 acerca de las Modificaciones durante la ejecucion fisica de la Directriz de Obras por
Administracion Directa, establece en su quinto parrafo lo siguiente:
(-..)
*El procedimiento y plazos para la aprobacion de las modificaciones estén establecidos en el
subnumeral 7.3.6 de la Directiva, siendo importante que el registro y comunicacién de estas, por
‘ parte del RO y SO o IO, lo deben realizar mediante el Anexo 10 de la Directiva “Informe de
3 ) modificacion del expediente de obra”; el cual hace referencia al expediente técnico de
/ obra(ETO); considerando ademas en el Cédigo de la Inversién el CUI del proyecto; y en el
“Cédigo de Obra” el cédigo de INFOBRAS. En la figura nimero 12 se muestra el procedimiento y
plazos a considerar en el proceso de aprobacion de modificaciones al ETO: (énfasis nuestro)

En el presente caso se aprecia del expediente remitido que el mismo cuenta con el anexo n°10 segun la
Directiva y Directriz para Obras por Administracion Directa, presentado debidamente mediante el Informe
n°152-2025-NWTP-GIDUR/MDY de fecha 24 de junio del 2025, emitido por Ing.-Néstor Turpo Pefia -
Residente de Obra.

3.6. Asi mismo, en el punto 6.2.3.6 Modificaciones durante la ejecucion fisica de la Directriz Ejecucion de obras
publicas por administracién directa sefiala:

(.)

P “que las modificaciones al ETO solo serén procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir
/ @ con el objetivo de la inversion y las metas de la obra o cuando estas sean producto de
/ §’ imprevistos no atribuibles a ninguno de los participante de la obra publica por administracion
= directa”.(énfasis nuestro)
QL
\z
\ % 3.14. Con Informe n°152-2025-NWTP-GIDUR/MDY de fecha 24 de junio del 2025, se tiene que el Residente de

Obra Ing. Néstor Willy Turpo Pefia presenta el informe de modificacion fisica necesaria 03 adicional por
partidas nuevas y mayores metrados, donde se adjunta el Anexo n°10, conforme establece la Directiva
n°017-2023-CG/GMPL “Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa® en el numeral 7.3.6
Modificaciones durante la ejecucion fisica que sefala lo siguiente:
()
*Cuando las modificaciones son significativas, la OAD en coordinacion con el proyectista del
expediente técnico, absolveréd la consulta dentro del plazo méximo de 15 dias siquientes de la
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En esa linea en el presente expediente se tiene que mediante Carta Gerencial n® 521-2025/GIDUR-
JEMR/MDY de fecha 09 de junio del 2025 se designa como responsable de elaboracién de expediente de
modificacion fisica necesaria n°03, el mismo que recepciona la comunicacién, por lo que se corrobora que
se encuentra dentro del plazo de los 15 dias la presentacion del Anexo n® 10...

3.19. Por lo expuesto, del analisis de |a documentacion y de conformidad con la normativa mencionada, es
factible aprobar la Modificacién fisica necesaria n°03 (partidas nuevas y mayores metrados) de la IOARR:
*REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL (LA)
DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'; por estar enmarcada en cumplimiento con el numeral

7.3.6 de la Directiva n°017-2023-CG ,ademés cuenta con el sustento técnico, disponibilidad presupuestal,
se verifica que cuenta con el Anexo n® 10,

3.20. Estando a las opiniones técnicas favorables y de aprobacién, otorgada por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Rural (Unidad Ejecutora) , Jefe de Areas Publicas, el Supervisor de la Obra, yla
Oficina de Obras por Administracion Directa (OAD) - Gerencia de Infraestructura, respecto de la solicitud
de modificacién fisica necesaria n° 03 (modificacion significativa) de la IOARR: “REMODELACION DE
AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL (LA) DESARROLLO
INTEGRAL DE OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL, DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA", que fuera formulado y solicitado por el Residente de Obra Ing. Néstor Willy Turpo Pefia;

Su aprobacion resulta viable conforme ala Directiva n°017-2023-CG/GMPL *Ejecucion de Obras Publicas
por Administracién Directa”.

3.21. Asi mismo con sujecion a lo dispuesto en la normativa se debe de seguir las acciones administrativas del
caso respecto al deslinde de responsabilidades que recaen en los responsables del Expediente Técnico
de Obra (ETO), Residente de Obra (RO), Inspector de Obra (10) y/o Supervisor de Obra (SO), de serel

caso, segun lo establecido en la Directiva n° 017-2023-CG/GMPL *Ejecucion de Obras por Publicas por
Administracion Directa”.

3.22. Mediante Resolucion de Alcaldia n°150-2024-MDY, le fueron delegadas facultades al Gerente Municipal
para aprobar las modificaciones durante la ejecucion fisica, segun la Directiva n°017-2023-CG/GMPL

“Ejecucion de Obras por Publicas por/Administracin Directa’,
4. CONCLUSIONES: N

En consecuencia, estando a los fundamentos esgrimidos del analisis y considerandos, esta GERENCIA es de
la OPINION que:

4.1. Del analisis de los documentos obrantes del expediente remitido y conforme a la veracidad del contenido
de los informes técnicos que sustentan se remite el presente expediente para que, conforme a los analisis
y considerandos, el Gerente Municipal conforme a la delegacitn de facultades segun la Resolucion de
Alcaldia n°150-2024-MDY , proceda con la aprobacién de la modificacion fisica necesaria n°03 (partidas
nuevas y mayores melrados) de la IOARR: ‘REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE
ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA: EN EL (LA) DESARROLLO INTEGRAL DE OPERACIONALES Y
FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, DEL
DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"; contando con
Disponibilidad Presupuestal n° 0217-2025-GPP-MDY ascendiente a S/ 826,417.27 (Ochocientos veintiséis
mil cuatrocientos diecisiete con 27/100 soles) respecto de la incidencia de 23.505% del presupuesto
aprobado originalmente, y teniendo una incidencia acumulada del 42.16% con respecto al presupuesto
original aprobado.

4.2. Se proceda a realizar las acciones administrativas correspondientes, respecto a lo establecido en la
Directiva n° 017-2023-CG/GMPL, sobre las responsabilidades a que hubiera lugar por la deficiencia en el

Expediente Técnico de Obra,

Se remita copia de los actuados a Secretarla Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios

de esta corporacion municipal, a fin de que, conforme a sus atribuciones, realice el deslinde de

responsabilidades correspondientes; de ser el caso que corresponda,

43.
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4.4. Se recomienda que su despacho, pueda disponer la incoacién de las acciones pertinentes respecto a la
identificacion y aplicacion de penalidades, en caso correspondan, por incumplimiento a las prestaciones
contractuales respecto del Supervisor y Residente de la Obra en mencion; de ser el caso que corresponda.

4.5. Serecomienda que conforme el literal m) numeral 6.7 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL de "Ejecucién
de Obras Puablicas por Administracién Directa” aprobado mediante Resolucion de Contraloria N° 432-2023-
CG que entrd en vigencia a partir de 1 de junio del 2024 (...) m) “Elaborar propuestas de normas, manuales,
lineamientos, orientaciones u otros documentos complementarios de uso interno para la ejecucién de obras
por administracion directa. Estos documentos deben ser elaborados con observancia de las disposiciones
de la presente Directiva y son aprobados de acuerdo con las normas de gestion interna de la entidad’.

46. Se recomienda que se remita a la Oficina de Obras por Administracion Directa (OAD) o a la que haga sus
veces, para el registro de dicha modificacion en los aplicativos informéticos del SNPMGI e INFOBRAS,
segun corresponda’.

Que, de acuerdo con el sustento técnico y legal oportunamente emitido, mediante Resolucién de Gerencia

Municipal n.° 273 - 2024 - GM/MDY de fecha 05 de diciembre del 2024, se resolvit:
"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION FISICA NECESARIA N° 01 del IOARR; “REMODELACION
DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL(LA) DESARROLLO INTEGRAL
OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA’, por mayores
metrados y partidas nuevas, con afectacion presupuestal por el monto de S/526,935.74 soles y una incidencia de 14.987
%"

g
» _'j Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 88 - 2025 - GM/MDY de fecha 12 de junio del 2025, se
“ee D resolvié:
*ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION FISICA NECESARIA n.° 02 de la IOARR denominada:
‘REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN EL(LA)
DESARROLLO INTEGRAL OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
& AREQUIPA® CUI 2624648, Precisandose que de acuerdo a los Informes n.° 1871-2025/GIDUR-JEMR/MDY y n.° 1320-
-\ 2025-UOP-FFGCH/MDY, le corresponde un incremento presupuestal de S/ 129,047.85 (Ciento veintinueve mil cuarenta
i y siete con 85/100 soles), una incidencia de 3.67% y una incidencia acumulada de 18.66 % respecto del presupuesto
inicial, totalizando S/ 4,171,965.27 (Cuatro millones ciento setenta y un mil novecientos sesenta y cinco con 27/100
soles)".

Que, en observancia de los pronunciamientos antes mencionados y la delegacién de facultades efectuada mediante
la Resolucién de Alcaldia n.°150-2024-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION FISICA NECESARIA n.° 03 (por partidas
nuevas y mayores metrados, incluyéndose gastos generales y de supervisién) de la IOARR denominada:
“REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE Y SISTEMA; EN
EL(LA) DESARROLLO INTEGRAL OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE YARABAMBA,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” CUI 2624648, a la que segiin los Informes n.°
2488-2025/GIDUR-JEMR/MDY, n.° 2420-2025/GIDUR-JEMR/MDY y n.° 1768-2025-UOP-FFGCH/MDY,
le corresponde un incremento presupuestal de S/. 826,417.27 (Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos
diecisiete con 27/100 soles) y una incidencia de 23.505 %, respecto del presupuesto inicialmente aprobado de
S/ 3,515,981.68 (Tres millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno con 68/100 soles),
identificindose una incidencia acumulada de 42.162 %, totalizando el presupuesto de S/ 4,998,382.54
(Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos con 54/100 soles). Precisindose,
que también se cuenta con opinién juridica favorable segin Informe Legal n.° 171-2025-GAJ-MDY y la
Disponibilidad Presupuestal n.° 217-2025-GPP/MDY.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural el integro del
expediente que ha dado lugar a esta resolucion, para el registro de la MODIFICACION FISICA NECESARIA
n.° 03 dispuesta en el articulo primero en los aplicativos informdticos del SNPMGI e INFOBRAS segiin

corresponda y fines pertinentes. Encargdndole ademas realizar la notificacién de esta resolucién de acuerdo
a ley.

Calle America Nro. 102 Municipalidad Distrital
9 Plaza de Yarabamba @ www.muniyarabamba.gob.pe ﬁ de Yarabamba



Yarabamba

Recuperando
Nuestro Distrito
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que ln Gerencia de Administracion y Finanzas efecte las accioncs

administrativas a que haya lugar en relacion a lo sefialado en el numeral 4.4, de las Conclusiones del Informe Legal
0.2 171-2025-GAJ-MDY. Al efecto, NOTIFIQUESE a dicha unidad orgdnica con copia esta resolucion.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER ¢l deslinde de responsabilidades en relacion a lo resuelto en el articulo
primero de la presente y de acuerdo a lo sefalado en el Informe Legal n.° 171-2025-GAJ-MDY. Al efecto,
NOTIFIQUESE a Scerctaria Téenica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios con copia dc esta
resolucion.

ARTICULO QUINTO.- PONGASE EN CONOCIMIENTO de Gerencia de Infracstructura y Desarrollo
Urbano y Rural, Gerencia de Asesoria Juridica, Secretaria General y demds 4reas que correspondan.

ABTFCULO SEXTO.- ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estandar de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba la publicacion de la presente Resolucion para los fines consiguientes de acuerdo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

' CIpalg,

_/\;\“\\
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Expediente N° 00001-2024-ST/MDY

RESOLUCION N° 104 -2025- GM /MDY

Yarabamba, 10 de julio de 2025.

VISTO:
Infarme de Acci6n de Oficio Posterior N 019-2024-0CI/1318-ADP de fecha 28 de agosto

del 2024, Informe N2 645-2024-RRHH-MDY de fecha 24 de septiembre del 2024, Informe de Precalificacitn Ne 013-2025-HFJ-
ST-MDY de fecha 23 de mayo del 2025 emitido por la Secretarfa Técnica de la Municipalidad Distrital de Yarabamba.

CONSIDERANDAO: i
Nue, mediante la Ley N2 30057-Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 encel
Diario Oficial "El Peruana”, se aprabd un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las

entidades publicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestidn.

Que, el I3 de junio de 2014, se publica en el Diario Dficial "El Peruano” el Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Suprema N 040-2014-PCM. en cuya Undécima Disposicitin
omplementaria Transitoria se establecif que el titula correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador
entraria en vigencia a los tres (3) meses de publicacitn de dicho reglamento, es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014,
En la Tercera Disposician Complementaria Final, a su vez, se precist que la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

podria aprobar normas aclaratorias o deé desarrolla de dicha reglamento, dentro del marco legal vigente:
: Que, el 20 de marzo de 2015 Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante SERVIR
aprobs la Directiva N2 02-2015-SERVIR/GPGSC, denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley
N 30057. Ley del Servicio Livil", en adelante la Directiva, para una adecuada aplicacitn del Régimen Disciplinaria y

Procedimiento Sancionador de la Ley N2 30057.
(ue, en el numeral 4 de la Directiva se establecit lo siguiente: "La presente directiva

desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a
todos los servidores y ex servidares de los regimenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276. 728. 1057 y Ley N® 30057,
con las exclusiones establecidas en el articulo 30 del Reglamenta”.

Oue, a partir del 14 de septiembre de 2014 el régimen disciplinario y procedimiento
sancionador de Ia Ley N 30057 es aplicable a los servidoresy ex servidores de los regimenes laborales sujetos los Decretos
Legislativas N2 276 y 728, asf como a aquellos que se encuentran en el régimen laboral regulada por el Decreto Legislativo
N2 {057 estando excluidos los funcionarios pablicos que hayan sido elegidos mediante eleccidn popular, directa y universal
conforme lo establece el articulo 90° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

(ue, la Directiva N® 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por la Resolucion de
Presidencia Ejecutiva N 101-2015-SERVIR-PE regula respecto al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley
N2 30057, Ley del Servicio Civil.

Por lo que estando a la recomendacitn contenida en el INFORME DE PRECALIFICACION
NE 13-2025-HFJ-ST-MOY, del Abg. Henry Fredes Jaen, Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios,
conforme Anexa 0 Estructura del Acto que inicia el PAD, se procede a la APERTURA DE PROCESD ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARID, siendo los fundamentos facticos y legales los siguientes:

I, LA IDENTIFICACIGN DEL SERVIDOR O EX SERVIDOR CIVIL PROCESADD, ASI COMD DEL PUESTO DESEMPERADD AL
MOMENTO DE LA COMISIGN DE LA FALTA

El servidor civil investigado en el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario es el Sr. EDWARD ELOY

ALARCON VERA identificada con DNI N¢ 23666853 domiciliado en URB VILLA HERMOSA CERRD JULY ZONA A MZ. L

LOTE 11 DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERD, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, quien ocupd el cargo

de Gerente de Planificacion y Presupuesto en el periodo comprendido entre el 0 de octubre del 2019 al 03 de marzo del 2023

IL. LA FALTA DISCIPLINARIA OUE SE IMPUTA, CON PRECISIGN DE LOS HECHOS QUE CONFIGURARIAN DICHA FALTA
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Falta disciplinaria
2., Seimputa al procesada la comision de falta disciplinaria tipificada en el iteral q)

del articulo 85 de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, el cual senala que son faltas de carécter disciplinario que segan su
gravedad pueden ser sancionadas con suspensitin temporal o con destituci6n, previo proceso administrative: () d) Las demés

que sefialen la ley.
En concordancia con los establecido en el Reglamento de la Ley N° 30057 Articulo

(00: "También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas (..) fa
Ley N© 27444, Ley del Procedimiento Administrativa General y las previstas en la Ley N2 27815, las cuales se procesan
conforme a las reglas procedimentales del presente titulo.

Por cuanto, se habrfa transgredido la Ley N° 27815, Ley del Cédigo de ttica de ]
Funci6n Pablica, articula B, Principios de la Funcion Pablica, numeral 4) Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y
moral, es condici6n esencial para el acceso y ejercicio de la funcitn pablica. El servidor pablica debe propender a una
formacitn stlida acorde a la realidad, capaciténdose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Hechos gue configurarian la falta

Oue, mediante Oficio N° 000472-2024-C6/0CI318 de fecha 28 de agosto de 2024, el Grgano de Control Institucional de a
Municipalidad Distrital de Yarabamba remite al Alcalde de la Municipalidad, el Informe de Accién de Dficio Posterior N® DIS-
2024-0C1/1318-AQP., sobre el cumplimienta de la presentacitn de la Declaraci6n Jurada de Intereses, por parte de los
sujetos obligados de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, carrespondiente al periodo delﬂlde enerode 2023 al 3l de

diciembre de 2024, identificando dos (2) hechos irregulares evidenciados. A

Que, al respecto el Informe de Accion de Oficio Posterior N° 013-2024-0CI/1318-A0P “Verificacitn del cumplimiento de la
presentacitn de la Declaracitn Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados de la Entidad”, identificala existencia
de Z (dos) hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, los mismos que se describen a continuacidn:
Hecho I “Funcionarios y servidores de la entidad, no cumplieron con presentar sus declaraciones juradas de intereses al
inicio, periddica o al cese de sus cargos, del periodo 2023-2024; lo que afecto el buen funcionamiento de la administracidn
piiblica al no contar con un instrumento de carécter pablico que permita detectar y prevenir casos de conflictos de
interés.” Hecho 2 “Regidores de la Entidad, omitieron informacitin en sus declaraciones juradas de intereses, sobre su
parentesco consanguinea y de afinidad, situacion que afecta la detecciény prevencitin de un posible conflicto de intereses
durante el ejercicio de la funcidn pablica”.

(ue, con la finalidad de determinar la existencia de indicios razonables, respecto a esta imputacin contra el servidor
C investigado, se procederé a evaluar la documentacidn que obra en el expediente:

Sobre la prueba pre constituida en los Informes de Control
Que, el tercer parrafo del articulo 32° de la Ley N° 30057, Ley del Servicia Civil, concordante con el numeral 8. de la

Directiva N° 02- 2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057", establece
que: “el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria,
proponer |a fundamentatitn y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria
de la entidad pablica. No tiene capacidad de decisi6n y sus informes u opiniones no son vinculantes”.

(ue, en efecto, el numeral 8.2 de |a Directiva establece las funciones del Secretario Técnico, siendo una de ellas la de:
“Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificacion, sustentando la procedencia o
apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sancidn a aplicarse y al Organo Instructor competente,
sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentacitn de su archivamiento (..)".

Por In‘que, en ese sentido, queda claro que el Secretario Técnico es el personal competente para emitir el informe de
precalificacitn como resultado de las investigaciones que realice en virtud de la denuncia que se interponga o del informe
de control remitido, sea recomendéndose el inicio de un procedimienta administrativa disciplinario o el archivo del caso.
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Asimisma. de acuerdo con el literal f) del articulo 15 de la Ley N* 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloria General de la Repiblica, es atribucitn del Sistema emitir, coma resultado de las acciones de contraol
efectuadas los informes respectivos con el debido sustenta técnico y legal, constituyendo prusha re-constituida

para el inicio de las acciones administrativas y/u legales que sean recomendadas en dichos informes.

Oue, en tal sentido, se verifica que el Informe de Accion de Dficio Posterior NO 019-2024-0CI/1318-AOP ha identificado a
diversos funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Yarabamba coma responsables de haber incumplido
con la presentacion de la Declaracitn Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestitn de
Conflictas de Intereses de la Contralorfa General de la Repoblica, recomendando de ser el caso iniciar el desfinde de
responsabilidades. En ese sentido, se advierte que dicho informe es resultado de una Accion de Control el cual contiene
sustento técnico y legal, y asimisma recomienda de ser el caso el inicio del deslinde de responsabilidades por lo cual, en
concardancia con la normativa desarrallada en el pérrafo precedente, el Informe de Accién de Dficio Posterior N° 013-
2024-DCI/1318-AOP constituye prueba preconstituida para el inicio del proceso administrativo disciplinario.

Subre la posibilidad de iniciar PAD por la omisitin de registrar la Declaracitn Jurada de Intereses del periodo A2
- 2024

Al respecto, es menester precisar que, mediante Ley N° 31227 en su articulo 2° dispone la obligatoriedad dela presentacion
dela []eclat;atjﬂn Jurada de Intereses (en adelante DJ) precisando lo siguiente: i

b7, S 18

“Articulo 2 Obligatoriedad de fa presentacidn de Iz declaracidn jurads de intereses
Dispnese Ia presentacion obligataria ante el sistema de Iz Lontralor/a General de la Repiblica de
la declaracidn jurads de intereses por parte de los sujetas abligados sefialados en el articulo 3 de

Ia presente norma, independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren

en las entidades de lz administracicn piblica, incluidss las empresss del Estadb o sociedades de -
economia mixta comprendidas o no en /2 actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos
total o parcialmente con recursos piblicas. sean de derecha piblico o privads.

22 la declaracidn jurads de intereses es un documenty de cardcter piblica cuya
presentacion constituye requisita indispensable para el giercicio del cargo o funcidn publica y

demds situaciones que regula la presente ley.”

Asimisma, el Articulo 3° del precitado cuerpo normative dispone que:

-

Articulo 3. Sujetos obligados
‘ Estén obligados a presentar la declaracion jurada de intereses quignes ocupen los siguientes

cargos o desarrallen las funciones de:

(..) Aquellos respansables de las dreas que, en el gjercicio de su cargn, labor o funcidn participan
y emiten la aprabacidn final respecto 8 2 afiliacidn o el acceso de los usuarios a los programas
saciales 4 cargo del Estads, segun sea aplicable en cads programa social.”

En esa linea, el articulo 27° del Reglamento para implementar fa Ley N® 31227, aprobado por Resolucién de Contraloria
General N° 162-2021-CG, precist sobre |a potestad para sancionar, lo siguiente:

o,

Urticulo 77° - Infracciones y Sanciones La Lontraloria se encarga de procesar y sancionar las
conductas infractoras establecidas en el mumeral 20 del articulo 45 de Is Ley N° 27785 sin

perjuicia de ellg, lgs entidades son responsables de pracesar y sancionar el incumplimiento o la

resentacion tardia, incompleta o falsa de fas D de acuerds al régimen disciplinario aplicable.
Las sanciones a imponer son las previstas en el articulo 47° de I Ley N 27785 para &l caso de las
conductas infractoras, cuyg procesamients ests a cargo de la Lontraloris. Para el caso de l3s
conduetas infractoras a8 ser procesadgs por /s entidades [as sanciones corresponden 3 los
establecidas en los regimenes disciplnarios aplicables. (.

===
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A incumplimiento 8 las obligaciones previstas en el articulo 8 de Iy Ley N2 51277 y articulo 1 de/
sente Realamenta respecto 8 brindar informacion pertinents y actualizads del personal as/

re.
como enla elabaracion de la lista y registro de los sujetos obligades, sonmateria de procesamignts

y sancidn correspondiente por parte de las entidades.”

lue, estando  lo antes expuesto. la Contralorfa General de la Repablica se encargs, en materia de declaraciones juradas
de intereses, de procesar y sancionar por responsabilidad administrativa funcional Gnicamente las conductas infractoras
establecidas en el numeral 20 del articulo 46 de la Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contral y de la
Contraloria General de la Republica la cual dispone lo siguiente:

“Urticulo 46.- Lonductas infractoras Los funcionarios o servidores piblicos incurren en infraccion

en materia de responsabildad administrativa funcional sueta a la potestad sancionadora de /o

R/ Lontralorls General, por: (..)

s 20 Omitir informacidn que deba constar o consignar informacién felsa o inexacts, tardis o
% incompleta, en la declaracidn jurads de ingresos bienes y rentas o declracidn jurada de intereses
8 0 de no tener conflicto de intereses por razones que sean atribuibles al fncionario o servidor

publica o al syjeto obligads a su presentacidn. con /3 finalidad de ocultar situsciones irregulares
que calisionen con los intereses del Estadb. Esta infraccion es considerads come muy grave.”

(ue. por su parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través del Informe Técnica N°, 001138-2023-SERVIR-GPGSC de

fecha 25 de agosta de 2023, ha sefialada respecto ala competencia para niciar y sancionar en el marco de un procedimiento

administrativo disciplinario, lo siguiente: " » 3 - Tola
2] Asimisma, de conformidad con el articulo 77 del Reglamento para implementar fa Ley N° 51277,

las entidades también cuentan con competencia para procesar y sancionar - por
responsabilidad administrativa disciplinaria- el incumplimients o lg presentacidn tardls, .

incompleta o falsa de las declaraciones juradss de intereses, as/coma la inobservancia de
las obligaciones previstas en el articulo 5 de Ia Ley N 3/227 y el articulo 13 del Reglaments

de Iz Ley N? 31277, entendiéndose que dichas conductas descritas constituyen, por sf

mismas, falktas disciplinarias y, por tants, son pasibles de ser sancionadss mediante

Ssuspensidn o destitucidn, conforme al régimen disciplinario de la Ley del Servicia Livil (en

adelante (SC).

Due, de conformidad con lo regulado en el articulo 27° del Reglamento de la Ley N® 31227, aprobado por la Resolucidn de
Contraloria N2 158-202I-CG "Reglamento para implementar la Ley N2 31227, respecto a la recepcitn, el ejercicio del contral,

O fiscalizacign y sancién de la Declaracion Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios y servidores piblicos del Estado.
y candidatos a cargos piblicos”, la Contraloria General de la Repablica tiene competencia para sancionar las conductas
infractoras establecidas en el numeral 20 del articulo 46 de la Ley N® 27785; por su parte, las entidades pablicas tienen
competencia para sancionar el incumplimienta o Ia presentacidn tardia, incompleta o falsa de las declaraciones juradas de
intereses entendiéndose que dichas conductas constituyen, por sf mismas, faltas disciplinarias, y, por tanto, son pasibles de
ser sancionadas conforme al régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil.

Sabre el caso en concreto
(lue, de acuerdo a lo sefialado en el Informe de Accién de Oficio Posterior N® 019-2024-0C1/1318-A0P “Verificacicn del

cumplimiento de la presentaci6n de la Declaracitn Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados de la entidad,
periodo 2023 - 2024", se advirti6 que funcionarios y servidores pablicos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, no
cumplieron con presentar la Declaracign Jurada de Intereses, conforme lo establecido en los articulos 2. 3 y 5 de la Ley N°
31271, “Ley que transfiere a la Contraloria General de la Repiblica la competencia para recibir y ejercer el control,
ﬁzbcflizacién y sancién respecto a |a declaracion jurada de intereses de autoridades. servidores y candidatos a cargos
pablicas”.

En el caso en concreto, se tiene que el servidor investigado, no presentd su Declaracidn Jurada de Intereses “Al Cesar” del
afio 2023, la cual conforme a lo previsto en el articulo 14° del Reglamento para implementar la Ley N2 31227, respecto a la
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| fiscalizacion y sanci6n de la Declaracion Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios
y candidatos a cargos pablicos, debe presentarse durante los 15 dias habiles después haber
cesado su cargo. en ese sentido en concordancia con lo informado por la Unidad de Gestitn de Recursos Humanos mediante
informe N §45-2024-RRHH-MDY, se tiene que el servidor Edward Elay Alarcdn Vera inicio a laborar en la entidad el
01/10/2018 y ceso a su cargo de Gerente de Planificaci6n y Presupuesto el 10/04/2023 por lo cual debi6 de
presentar la DJI hasta el 02 de mayo del 2023, conforme & lo prevista en el articulo 14° del Reglamento para

implementar la Ley N2 31227.
Que. conforme a lo sefialada en el Informe de Accidn de Dficio Posterior N° 019-2024-0C1/ 318-A0P (prueba pre constituida),
y en concordancia con o

en el cuadra N° | “Sujetos obligados que No presentaran su DI en el SIDJI, periodo 2023-2024"
dispuesto en el articulo 3° de la Ley N°31227, se desprende que el servidor investigado no ha registrado su declaracitn jurada
"al cesar” periodo 2023 en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestitn de Conflicto de Intereses, situacin que
limitaria las acciones de fiscalizaci6n por parte de la Contralorfa General de la Repdblica, pues, al no contar con la informacitn
oportuna y fidedigna. el ente Fiscalizador no podré detectar y prevenir posibles conflictos de intereses por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad. Por lo que, a pesar de existir |a abligaci6n para la presentacitn de las declaraciones
juradas de intereses Al cesar 2023" de forma opartuna, por parte del servidor EDWARD ELOY ALARCON VERA, este no
cumpli6 con presentar su DJI dentra de los plazos establecidos en el inciso b) del numeral 5.3 del articulo ° de la Ley N°
31227, lo cual se corrobora con los reportes sefialados en el Informe de Accitn de Oficio Posterior N 019-2024-0CI/1318-

ADP, como a continuaciin se dqtalla:

recepcion, el ejercicio del contro
y servidores piblicos del Estado,

- 1';_.";.1,‘.‘4 » Cuadro l'|.°1 et A - ez
. w3 Sujetos obligados que NO presentaron su DJI en'el SIDJ], periodo 2023-2024 = s
R R O T T DR e i T e e AT s G
| ST e | i B | 552 i o o | 7
Mg‘ :mm & ez 8 L :y"%“f~.'. ” < m Yt -. 4;@53: .g.':ou.{.k ~ :
@ Ao Linares M’sn "",: Alcade | 1012023 s 2024 | Peibdica
» 1| Encargada del eriodica
2 | Agultar Flores |’ InésJovita, | Areade | 10071997 - gl
" |- Registro Civi 2024 |  Peribdica
o oo
3 | Atarcsn Ven | EdwardEioy | Planificacitny | 1012019 | 10042625 | ———
Presupueslo | 2023 Alcesar
¢ | Apamm Ronddn - - | José Anlonio | “ o %2R | yoa0a | 10072023 | 2243
-3 - Bestion de y 2023 Alcesar =~
Contabilidad )
El servidor cesé en el camgo el
- 22/06/2024, segc’m carla n.” G20-2023-
s e s b
s 3 e" l
s | Ame | Roiguer [MacoAnonio| YT | pugonmyy | WU | 202 | Pestdca |delaCOR,
‘ <ot < For io tanlo, adiclonalments es omiso
Humancs “ en la presentacién de la DJI de
oportunidad Al cesar” ejercicio
: j 2024,
Frr e . £ m > rw X - VSR ‘ wils
6 | jBemal | leows | EE | g VAR | - %?‘: Alinicio
L
Guillermo Procurador ' ;
7 Bueno Flores prosil Pbico | 10032020 - i.2023 | Peribdica
LaEnidad | : 3
Yasmanl | Secretario o informo o |B senidor cosb en el cago el
8 | Cardefia Merma paiert General 23022023 | e | 2024 | Penibdica | 2010772023, segin carta n.® 029-2023-
%0 :l ' RRHHMODY: sin emuargo la Entidad

fue, en tal sentido, se advierte que el investigado Edward Eloy Alarcn Vera, en su condicidn de Gerente de
Planificacién y Presupuesto, al momento de los hechos, era “sujeto obligade” y no cumplié con presentar su
Declaraci6n Jurada de Intereses “al cesar 2023", dentro de los plazos establecidos en el inciso b) del numeral 5.3
del articulo 5° de la Ley N° 31227, a pesar de su condicin de sujeto obligado.

De la vulneracitn al deber de idoneidad contenido en la Ley del Cddigo de Etica en la Funcidn Pablica
(ue, en el numeral 4 del articulo B° de Ia Ley N° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcidn Pablica dispone que:

e e e
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“Articulo 6. Principios de la Funcidn Pablica
& servidor publico actia de acverdo & los siguientes principios:

4. ldoneidad
Lntendida como aptitud técnica. legal y moral es condicidn esencial para el acceso y gjercicio e

o funcidn publica. £1 servidor publico debe propender & una formacidn sdlida acorde & o realidad
capaciténdose permanentemente para el debids cumplimiento de sus funciones.”

n ese sentido, en relacidn con el principio de idoneidad, este se identifica con la necesidad de que los colaboradores del
Estado, en todos los niveles, accedan y se mantengan en los cargos pablicos cumpliendo los requisitos técnicos, legales y
morales para ejercer la funcitn, en ese sentido es menester concordar dicha principio con lo previsto en el sequndo pérrafo
del articulo 2° de la Ley N°31227, Ley que transfiere a la Contralorfa General de la Republica la competencia para recibir y
gjercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la declaracitn jurada de intereses de autoridades, servidores y
candidatos a cargos pblicos, el cual dispone o siguiente:

“Articulo 2 Obligatoriedad de la presentacidn de /e declaracidn jurada de intereses

()22 La declaracidn jurada de intereses es un documenta de cardcter piblico cuya presemacion

constituye requisito indispensable para el gjercicio del carga o funcidn pdblica y demés

situacianes que reguls la presente ley.”
En esa linea de andlisis, es menester precisar si la presentacitn de la DI implica una aptitud legal, moral o técnica que sea
condicien esencial para el ejercicio de Ia funcisn pablica (principio de idoneidad), con Ia finalidad de determinar i el
incumplimienta de |a presentacitn de la Dl implica una transgresitn al principio de idoneidad contemplado en fa Ley N°Z7gts.,
Ley del Cadiga de Ftica de la Funcidn Pablica. S R

De lo sefialado se desprende que. el incumplimiento de la presentacitn de las DJI s del periodo 2023 al cesar por parte del
servidor investigada configura una transgresitn al principio de idoneidad previsto en el numeral 4 del articulo 6° de la Ley
N° 77815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica, tada vez que al no presentar las DJI*s 2023 peritdica y al cesar.
implicd que no cuente con la condicitn esencial (aptitud legal) para ejercer el cargo Gerente de Planificacidn y Presupuesto
de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, afectando asf el buen funcionamiento de la administracion pablica al no contar
con un instrumenta de carécter pablica que permita la detecci6n y prevencian de conflictos de intereses.

Ill, LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS OUE DIERON LUGAR AL INICID DEL PROCEDIMIENTO, ANALISIS DE LOS
DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS PROBATORIOS OUE SIRVEN DE SUSTENTO PARA LA DECISIGN
Los documentos que sirven de fundamento a la presente resolucion y que forman
parte del expediente, se encuentran descritos en el punto V del Informe de Precalificacian N° 013-2025-HF.-ST-MDY de fecha
‘ I3 de mayo del 2025, suscrito por el Secretario Técnico de |a Municipalidad Distrital de Yarabamba Abg. Henry Fredes Jaén
mediante el cual recomienda el inicio del procedimiento sancionador en contra del servidor EDWARD ELOY ALARCON VERA
con el que da cuenta respecto de |a actuacion del procesado, respecto del cual se le imputa falta disciplinaria de negligencia
en el desempefio de funciones.

IV. LA NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA

Conforme se ha descrito los hechos, se tiene que la conducta de los procesados
tipifica como falta disciplinaria establecida en el literal q) del articulo 85 de la Ley N2 30057. Ley del Servicio Civil, el cual
sefiala que son faltas de carécter disciplinario que segin su gravedad pueden ser sancionadas con suspensidn temporal o
con destitucién, previo proceso administrativo: (...) d) Las demés que senale |a ley.

En concordancia con los establecido en el Reglamento de la Ley N° 30057 Articulo
100° “También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas () la
Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las previstas en la Ley N? 27815, las cuales se procesan
conforme a las reglas procedimentales del presente titulo. )

Por cuanto, se habrfa transgredido la Ley N° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la
Funci6n Pablica, articulo B° Principios de la Funcian Pablica, numeral 4) |doneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y
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moral. es condicién esencial para el scceso y ejercicio de la funcidn pblica. £I servidor pablico debe propender a una
formaci6n stlida acorde a la realidad, capaciténdose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, el servidor investigado con sus acciones habrfa vulnerado las normas

siquientes:
» Ley NeZ7785, Ley Orgéinica del Sistema Nacional de Control y de la Contralarfa General de la Reptiblica
Articula 15. .- Atribuciones del sistema
Son atribuciones del Sistema:
(..) ) Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los Informes respectivos con el debido
sustenta técnico y legal, constituyenda prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o
, legales que sean recomendadas en dichos informes.
Articulo 46.- Conductas infractoras
Los funcionarios o servidores pablicos incurren en infracci6n en materia de responsabilidad administrativa funcional,
sujeta a la potestad sancionadora de la Contralorfa General, por:
@ == (..) 20. Dmitir informacion que deba constar o consignar informacitn falsa o inexacta, tarda o incompleta, en la
2 declaracion jurada de ingresos, bienes y rentas o declaracitn jurada de intereses o de no tener conflicto de intereses,
por razones que sean atribuibles al funcionaria o servidor pablico o al sujeto obligado a su presentacitn, con a finalidad
de ocultar situaciones irregulares que colisionen con los intereses del Estadu Esta infraccitn es considerada como muy
grave. ~
» Ley N®31227, Ley que Transfiere a |a Contralorfa General de In Rapﬁhllca la Competencia pam Rnc‘bir y Ejercer
el Contral, Fiscalizacitn y Sancitn Respectn a la Declaracitn Jurada de Intereses de Autnndadas, Servidores y
Candidatos a Cargos Pdblicos ?
Articulo Z Obligatoriedad de la presentaciéin de la declaracitn ]urada de intereses
21. Dispénese la presentacion obligatoria ante el sistema de la Contralorfa General de la Repblica de la
declaracitn jurada de intereses por parte de los sujetos obligados sefialados en el articulo 3 de la presente
norma, independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren en las entidades de la
administracion pblica, incluidas las empresas del Estado o sociedades de ecanomfa mixta comprendidas o no
enla actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos pablicos, sean
de derecho pablico o privado.
2.2. La declaracion jurada de intereses es un documento de carécter piblico cuya presentacion constituye
requisito indispensable para el gjercicio del carga o funcitn pablica y demés situaciones que regula la presente
ley.
Articulo 3. Sujetos obligados
‘ Estén obligados a presentar la declaracitn jurada de intereses quienes ocupen los siguientes cargos o
desarrollen las funciones de:
)
u) Aquellos responsables de las &reas que, en el ejercicio de su cargo, labor o funcitn, participan y emiten a
aprobacion final respecto a la afiliacion o el acceso de los usuarios a los programas sociales a cargo del Estado,
seq(n sea aplicable en cada programa sacial.
» Reglamento para implementar la Ley N® 31227, aprobado por Resolucién de Contralorfa General N° 162-2021-C6
Articulo 14.- Dportunidad de presentacidn de la DJI
De conformidad con el articulo 5 de la Ley N° 31227, la DJI se presenta a través del SIDJI de la Contraloria en
las siguientes oportunidades:
a) Al inicio: Dentro de los quince (I5) dias habiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, designado/a,
contratado/a o similares.
b) Peritdica: Durante los primeros quince (I5) dias hébiles, después de los doce (12) meses de ejercida la labor.
c) Al cese: Dentra de los quince (15) dias habiles de haberse extinguido el vinculo laboral o contractual, siendo
requisito para la entrega del cargo, conformidad de servicios o similares.
Articulo 27°.- Infracciones y Sanciones

Sy
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La Contralorfa se encarga de procesar y sancionar las conductas infractoras establecidas en el numeral 20 del
articulo 46 de la Ley N° 27785 sin perjuicio de ello, las entidades son responsables de procesar y sancionar el
incumplimiento o la presentacion tardia, incompleta o falsa de las DJI, de acuerda al régimen disciplinario
aplicable.

Las sanciones a impaner son las previstas en el articulo 47° de |a Ley NO 27785 para el caso de las conductas
infractoras. cuyo procesamiento esté a cargo de la Contraloria, Para el caso de las conductas infractaras a ser
procesadas por las entidades. las sanciones corresponden a las establecidas en los regimenes disciplinarios
aplicables. (..)

El incumplimiento a las obligaciones previstas en el articulo B de la Ley NO 31227 y articulo 13 del presente
Reglamento, respecto a brindar informacitn pertinente y actualizada del personal, asf coma en la elaboracitn
de Ia lista y registro de los sujetos nbllgadns son materia de procesamiento y sancitn correspondiente, por
parte de las entidades.”

V. LA MEDIDA CAUTELAR, DE CORRESPONDER

. “H Articulo 96 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil regula referente a las medidas cautelares, estableciéndose:

| Articulo 96, Medidas cautelares
6.1 Luego de comuicar por escrito al servidor civil sabre los presuntas faltas, la autaridad del proceso
administrativa disciplinario puede mediante decisidn motivads, y con el abjets de prevenir afectaciones mayores
& g entidad piblica 0 2 los ciudadanos separaris de su funcidn y ponerls 2 disposicidn de fa ficina de Personal
para realizar trabaios que le sean asignados de awerz/ﬂ £on sy e.wet,va/ idad. 0 exaﬂem/'/a de su ﬂb//_qamﬂ de
asistir al centra de trabajo.
36,2 Las medidas cautelares se giercitan durante el tiempo que dura el procesg aa’/mﬂ/stml/m disciplinaria, .
siempre que ella no perjudigue el derecha de defensa del servidor civil y se le abane I remuneracion y demés
derechas y beneficios que pudieran corresponderle. Excepcionalmente, cuando ls falta presuntamente cometids
por el servidor civil afecte gravemente los intereses generales ls medda cavtelar puede imponerse de moda
previa al inicio del procedimiento administrativ disciplinario. Lz validez de dicha medida ests condicionads s/
inicio del pracedimiento carrespondente.
96.3 las medidas cautelares pueden ser modificadss a levantadss durante el cursa del procedimients
administrativa disciplinaria. de oficio 0 2 instancia de parte, en virtud de circunstancias sabrevenidas o que o
pudieron ser consideradas en el momento de su adapeidn.
6.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuands se emite s resolucidn que pone fin al procedimients
administrativo dsciplinario n /a instancia que impuso la medida cuands haya transcurrids el plazo fjado para
su giecucion, 0 para 2 emision de /2 resolucidn que pone fin al procedimients.

En concordancia, el articulo 108 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el DECRETO SUPREMO N2 D40-

2014-PCM, establece:
e acuerds con el articulo 96 de Iz Ley, las medidas cautelares que excepcionalmente podrs adaptar la entidad
son: 3) Separar al servidar de sus funciones y ponerlp a disposicidn de la Dficina de recursas humanas,  fa que
fhaga sus veces para realizar trabgjos que /e sean asignados de acuerds con su especialidad. b) Exonerar al
servidor civil de /3 obligacion de asistir al centro de trabajo. Las medidas cautelares pueden ser adaptadss al
inicig o durante &l procedimiento administrativ disciplinario sin perjuicio del pago de ls compensacidn
econdmica correspondiente. Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimient, siempre
que el drgang instructor determine que Ia falta presuntamente cometids genera la grave afectacidn del interés
general [z medda provisional se encuentra condiionads al inicio del procedimients administrativo
disciplinaria”

En el presente caso no se dispone la adopcitn de ninguna medida cautelar.

VL. LA POSIBLE SANCIGN A LA FALTA COMETIDA
De acuerdo a lo establecid en el pérrafn sequndo del punto I3 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/CPGSC. Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, cuando se concluya la investigacidn, el Secretario Técnico
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realiza la precalificacin de los hechos segin la gravedad de la falta, de acuerdo a lo establecida en el articulo 92 de fa

LSC.
Sienda asi, corresponde recomendar una sancion en base a lo establecido en el articulo 88° de la Ley del Servicio Civil, el

cual establece como sanciones por faltas disciplinarias: a) Amonestacitin Verbal o Escrita, b) Suspensicn sin goce de
remuneraciones desde un dia hasta por doce (17) meses, y c) Destitucin.

Al respecto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolucion de Sela Plena N 00I-2021-SERVIR/TSC.
gstableci el precedente de observancia obligatoria el cual establece criterios de graduacitn de las sanciones en el
procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley N° 30057, En ese sentido, para la graduacitn de un sancitin
se considerard la gravedad del hecho, la afectacion al interés general o bien juridico protegido, las circunstancias externas
que rodean al hecho infractor, el ocultamiento de la comision de la falta, la jerarquia o grada de especializacion del
servidor, la concurrencia de varias faltas. la participacitn de uno o més servidores en la comisin de la infraccidn, la
continuidad de la comisitn de la falta, el beneficin ilicito obtenido, entre atros, por lo cual, se debe proceder a realizar la
graduacitn de |a sancitn conforme a lo dispuesto en el precedente en mencicn.

En cuanto a la determinacitn de la sancion a las faltas, en aplicacitn de los articulos 87 y 31 de LSC, debe existir una
graduacitn de la sancitn y esta a su vez, debe ser proporcional a la falta cometida y ser4 determinada evaluando la
existencia de algunas condiciones, las cuales se procederan a determinar a continuacion:

Respecto al primer criterio de graduacitn para determinar la_sanciéin, |a grave afectacitin a los intereses
generales o a los bienes juridicamente proteqidos por el estadn por el estado, al respecto se debe precisar que el

interés general puede entenderse como aquello que atafie a todos los miembros de una sociedad como la salud, educacin,
seguridad, entre otros, se debe tener. presente que se intensifica la gravedad de la conducta del servidor cuando esta
afecta algn interés general, puesto que precisamente por su condicion de servidor le corresponde resguardar los
intereses generales. Son intereses que van més all del &mbito individual de las personas y que incumben a la colectividad
en general, mientras que el bien juridica protegido, en cambio, se refiere a aquello que |a falta disciplinaria esté destinada
a proteger, vale decir, se tipifica la falta disciplinaria como tal precisamente para proteger juridicamente un bien cuya
vulneracitin se pretende evitar mediante la amenaza de la imposici6n de una sanci6n, en el presente caso se aprecia que
existe_una grave afectacién a un bien juridico protegido por el estado, el cual es el correcto funcionamiento de la
administracifin pablica, toda vez que la omisi6in del registro de las Declaraciones juradas de intereses del servidor es un
instrumento de caracter pablico que permite la deteccidn y prevencién de conflictos de intereses y su no presentacicn

implica el riesqo que no se puedan prevenir y detectar conflictos de intereses respecto a las actuaciones del servicio que

brinda dicho servidor como Gerente de Planificacitn y Presupuesto.

Respectn al sequndo criterio de graduacitn para determinar la sancidin, Ocultar la comisitn de la falta o impedir

su descubrimientn, este criterio tiene que ver con las conductas que asume el servidor investigado o procesada respecto
a la falta que ha cometido, asf con la finalidad de ocultarla y, de esa manera, impedir su descubrimiento, puede destruir,
. alterar, suprimir, borrar documentaci6n, imégenes, videos u otra informacion que se encuentre relacionada con el
esclarecimiento de los hechos, puede también proporcionar informaci6n falsa o inexacta a fin de inducir a error a las

autoridades. en el presente caso no se verifica que el servidor haya ocultado la falta o impidid su descubrimiento.
Respecto al tercer criterio de graduacitn para determinar la sancitin, el grado de jerarquia y especialidad del

servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquia de la autoridad y mas especializadas
sus funciones, en relacion con las faltas, mayor es su deber de conacerlas y apreciarlas debidamente. al respecto se tiene

que, se intensifica la gravedad de la sanci6n cuando el servidor que ostenta cierto grado de jerarquia incurre en una falta
disciplinaria pues se produce el derrumbamiento del modelo a sequir que debfa representar ante sus subordinados. Desde
luego, a esto cabe agregar también que en razén de las labores directivas, de toma de decisiones, de guia, o de liderazgo,
la gravedad de su responsabilidad es mayor respecto a aquellos servidores que no realizan tales labores, al respecto, en

el presente caso si se intensifica |a sanci6in debido a que, el servidor ocupaba un cargo de direccitn siendo este Gerente
de Planificacitn y Presupuesto.

Por otra parte, en lo concerniente a la especialidad, se entiende que el servidor debe guardar cierta experiencia y
conocimiento por |a préctica reiterada en el tiempo de determinadas funciones que le dotan de cierta experticia. Ademas.
esta condicitin de especialidad debe evaluarse en relacidn con el &mbito en que se ha cometido la falta. En este sentido, se
requiere evaluar por un lado que el servidor cuente con espacialidad en determinadas funciones o materias, ya sea por
razén de su experiencia en |a ejecucion de estas o por sus conocimientos sobre estas, pero ello no basta. sino que por
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otro lado se requiere que el contexto, érea o émbito, en el que se ha desarrollado la falta, quarde relacion con la
especialidad que supuestamente Ostenta el servidor,_en el presemte caso no se observa que el servidor cuente con
especialidad en la materia.

Respecto al cuarto criterio de graduacitn para determinar |a sancidn, las circunstancias en que se cometa la
infraccitn, este criterio tiene que ver con circunstancias externas que no forman parte de los elementos constitutivos
de |a configuracion de la falta, es decir, son circunstancias que rodean al hech infractor y, de cierto modo, hacen que su
produccitn sea més o menos tolerable. Por consiguiente, los elementos que forman parte de la configuracitn de la falta
no pueden ser considerados, al misma tiempo, como una circunstancia en la que se comete la infraccion, ya que esta
dltima si bien puede influir en la comision de la falta es externa a sus elementos constitutivos,_en el presente caso de la
revision de los actuados no se advierte que existan circunstancias externas que hagan que el hecha infractor sea més o
menos tolerable.

Respecto al guinto criterio de graduacitn para determinar la sancién, la concurrencia de varias faltas, este
criterio resulta aplicable cuando el servidor con un solo hecha ha dada lugar a varias faltas (concurso ideal) o cuando ha
incurrido en varios hechos que, al mismo tiempo, dan lugar a varias faltas (concurso real) y todos ellos han sidoimputades
en el mismo procedimiento administrativa disciplinario, en tal supuesto la concurrencia de las faltas ser4 considerada
como una agravante. Se presenta asi en este criterio una agravacitn por la pluralidad de la comisitn de faltas

disciplinarias, en el presente caso no se verifica una concurrencia de varias faltas.
Respecto al sextu criterio de graduacitin para determinar |a sancifin, la participaci6n de uno o més servidores en

Ia comisitn de la falta o faltas, este criterio de graduacitn de sancitn tiene que ver con el nimera de servidores que
intervienen en la comision de la falta, consideréndose que existe pluralidad en la medida que intervenga més de uno. n
este sentido, se considera que es mayor el efecto transgresor del adecuado funcionamiento de la Administraci6n Pablica
cuando intervienen dos o més servidores en la comisicn de |a falta, lo que justifica la imposici6n de una sancién de mayor
gravedad, en el presente caso no se verifica que hayan participado més de un servidor.
Respecto al séptima criterio de graduacitin para determinar la sancitn, la reincidencia en la comisitn de |a falta,
sobre este criterio, en principio, cabe indicar que la reincidencia no se encuentra regulada en la Ley N° 30057, en su
Reglamento General, ni en la Directiva N 02-2015-SERVIR/GPGSC, par la que no se ha prevista un tratamiento especial
que deba otorgérsele dicha figura en el régimen disciplinario previsto en la referida ley, en razon de lo antes sefialado,
corresponde remitirse al marco general del procedimiento administrativo, regulado por el TUD de la Ley N° 27444, en cuyo
literal e) del numeral 3 del articulo 248 se establece que se considera reincidencia: "la comisin de |a misma infraccitn
dentro del plazo de un (1) afio desde que quedd firme la resolucidn que sanciond la primera infraccion”. De dicha disposicidn
se desprenden dos condiciones para calificar coma reincidente a un servidor,_en el presente caso de la revisiéin del informe
N° 645-2024-RRHH-MDY, expedida por la Unidad de Recursos Humanos, no se advierte que el servidor incurra en la fiqura
de la reincidencia.

. Respecto al octava criterio de graduacitin para determinar la sancitn, la continuidad en la comisidn de la falta

' este criterio de graduaci6n de sancion hace referencia a la forma continuada en que se comete una falta, mediante la

repeticion de varios hechos consecutivos en tiempo que si bien cada uno de ellos podria constituir individualmente una
infraccitn, forman parte de la unidad de accitin ideada por el infractor. La agravacion de la sancidn se justifica
precisamente por la pluralidad de acciones mantenidas en el tiempo por el infractor, lo que acrecienta el efecto

transgresor de su conducta, en el presente casn no se advierte que exista continuidad en |a comisidn de la falta.
Respecta al novena criterio de graduaciéin para determinar la sanciin, el beneficio ilicitamente obtenido, de ser
el caso, este criterio aplica en aquellos casos en que exista un "enriquecimiento obtenido por el infractor como

~ consecuencia de la infraccion cometida”. Tal beneficio para que pueda ser considerado como una causa agravante
necesariamente debe provenir o ser resultante de la comisidn de la falta, siendo esto lo que le otorga el carécter ilicito,
en el presente caso de la revision de los actuados no se verifica que haya existido un beneficio ilicito.
Por otro lado, se debe sefialar que en el presente no se ha configurado alguno de los supuestos eximentes de
responsabilidad recagidos en el articulo 04 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, esto, segin los informes
y la documentacitn proporcionada a Secretaria Técnica, De igual forma, no se corrobord el supuesto atenuante de
responsabilidad recogido en el dltimo pérrafa del articulo [03 del reglamento de la LSE, el cual indica que la subsanacion
voluntaria por parte del servidor del acto u omisidn imputado como constitutiva de infraccion, con anterioridad a la
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notificacion del inicio del procedimiento sancionador, puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad
administrativa disciplinaria.

De acuerdo a o expuesto y conforme @ lo sefalado en el articulo 85 de la Ley de Servicio Civil, las faltas de caracter
disciplinario detallados en dicha norma, LA POSIBLE SANCIGN que le corresponderfa al procesado serfa la sancién de
SUSPENSIGN SIN GOCE DE REMUNERACIONES hasta por un méxima de trescientos sesenta y cinco (565) dias calendario,

VII. EL PLAZO PARA PRESENTAR EL DESCARGO

Conforme al articulo 333 numeral 33.| de |a Ley 30057, Ley del Servicia Civil en concardancia con el articulo Il del reglamento,
el procesado tendré un plazo de D3 dias habiles de notificada can la presente resolucitn para presentar sus descargos y
pruebas que crea conveniente para su defensa,

VIILLA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR EL DESCARG 0 LA SOLICITUD DE PRGRROGA

Conforme a la sefialado en el numeral 16 de la Versitn Actualizada de la Directiva N© 02-2015-SERVIR/GPGSC Regimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionado de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con |a Resolucitn de Presidencia
Ejecutiva 032-2016-SERVIR-PE. "los descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) dias habiles conforme lo establece
el articulo lll del Reglamento. La solicitud de prérroga se presenta dentro de dicho plaze: caso contrario, el (rgano Instructor
continua con el procedimiento hasta la emisin de su informe".

Por lo tanto, el procesado debera presentar sus descargos o solicitud de prérroga por Mesa de Partes de la Entidad,
asumiendo competencia para resalver los mismos, este Grgano Instructor. :

WAL

IX. LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR O EX SERVIDOR CIVL EN EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTD
CONFORME SE DETALLAN EN EL ARTICULD 95 DEL REGLAMENTO )
Mientras el servidor bajo investigacitn, este sometido a este procedimiento administrativo disciplinario tiene derecho al

debido procesu y la tutela jurisdiccional efectiva y todas las reglas establecidas en el articulo 36 del Decreto Suprema N2
040-2014-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Civil.

X. DECISIGN DE INICIO DEL PAD

Por los fundamentos previamente expuestos y, estando a las facultades establecidas en la Ley N 30057, Ley del Servicia
Civil, Decreto Supremo N 040-2014-PCM que aprueba el Reglamenta y la Directiva N 02-2015- SERVIR/GPGSE, que regula
el "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057. Ley del Servicio Civil":

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: INICIAR PROCESD ADMINISTRATIVO DISCIPLINARID en
. contra del servidor EDWARD ELDY ALARCON VERA identificada con DNI N® 29666853 por la presunta comisidn de la
’ falta disciplinaria establecida en el literal q) del articulo 85 de la Ley del Servicio Civil, el cual sefiala que son faltas de
carécter disciplinario que segan su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensitn temporal o con destitucidn, previo
proceso administrativo: (..) g) las demés que sefiale |a ley; en concordancia con el Reglamento de la Ley N°® 30057
Articulo 100 que indica: “También constituyen faltas para efectos de |a responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas
previstas (..) la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las previstas en la Ley N2 27815, las cuales se
procesan conforme a las reglas procedimentales del presente titulo” y la Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la
Funciéin Pablica, articulo 6 Principios de la Funcitn Pdblica, numeral 4) Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal
y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcidn pablica. £l servidor pablico debe propender a una
formacion sélida acorde a la realidad, capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones,

referido a los hechos que se precisa en la parte considerativa de |a presente resolucion,

ARTICULD SEGUNDD: NOTIFICAR copia de la presente resolucién al involucrado
EDWARD ELOY ALARCON VERA; as'cormlos rtecedentes que deron arigen alarmisma. Precisendo que puede acceder d epedente corfrme o
dcadhend articulo Il del Decreto Suprema N° D40-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Civil Ley N°
30087.
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ARTICULD TERCERD: PRECISAR que, en salvaguarda del Derecho de
Defensa, la persona antes referida puede presentar su DESCARGO POR ESCRITD dentro del plazo de cinca (05) dias
hébiles (los cuales deben ser contados a partir del dia siguiente de la natificacion).

REGISTRESE, COMUNIDUESE Y COMPLASE.
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