

ACTA N° 008 COMITÉ EVALUADOR

PROCOMPITE 4 MDVY-2019- I CONVOCATORIA 2019

Siendo las 10:00 horas, del día 08 de agosto del 2019, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba, en el distrito de Yarabamba, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa; nos reunimos los miembros del Comité Evaluador PROCOMPITE 4 MDVY-2019- I Convocatoria 2019 integrado por:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Presidente | Econ. Oscar Christian Luque Peralta. |
| - Secretario Técnico | Sra. Gloria Ancise Mendoza Ugarte |
| - Miembro | Melchor Valencia Arenas |
| - Miembro | Edward Eloy Alarcón Vera |

1.- El Comité Evaluador se reunió con la finalidad de verificar el desarrollo del cronograma descrito en las bases el PROCOMPITE 4, I Convocatoria, dado que se ha venido desarrollando un paro regional desde el día lunes 05 de agosto del presente y continuara hasta tiempo indefinido, lo cual afectara el desarrollo de dicho cronograma con respecto a las siguientes etapas:

- Evaluación Técnica (Evaluación de Planes de Negocio y Cumplimiento de Requerimiento Técnicos Mínimos), programado desde el día 02 al 07 de agosto del 2019
- Publicación de Lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que cumplen requerimientos técnicos mínimos, programada para el día 08 de agosto del 2019.
- Visitas in situ para verificar condiciones del AEOs y sus socios, programada desde el día 09 al 11 de agosto del 2019.
- Exposiciones y/o Presentación Publica de Propuestas Productivas (Planes de Negocios), solo las que cumplen los requisitos técnicos, programado desde el día 12 al 13 de agosto del 2019.
- Publicación de la lista de las propuestas productivas ganadoras, programada para el día 14 de agosto del 2019.

2.- De acuerdo al Acta de Constatación Policial, de fecha 07 de agosto del 2019, emitida por la comisaria PNP Yarabamba, en donde consta que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarabamba no pudieron ingresar a las oficinas de la Municipalidad para poder realizar sus labores, dado que una turba de personas pertenecientes al Sindicato de Construcción Civil que están en contra de la minería no los dejaron ingresar, por lo que para salvaguardar la integridad y seguridad de los trabajadores de la Municipalidad es que se pasaron a retirar.

3.- Por lo tanto, los miembros del Comité Evaluador, por seguridad e integridad de los miembros de las organizaciones y evaluadores; y de acuerdo al ítem 2, no existe la seguridad para llevar a cabo el cronograma según las Bases y previniendo cualquier malestar o inconveniente a los AEOs, por mayoría los miembros del Comité Evaluador de PROCOMPITE 4, modificara las fechas en las etapas de:

ETAPA	FECHA		LUGAR
	INICIO	FIN	
Presentación de las Propuestas Productivas.			
Evaluación Técnica Evaluación de Planes de Negocios y Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos.	02 - 08 - 2019	08- 08 - 2019	Calle América N° 102- Plaza Yarabamba – Local Adulto Mayor Oficina PROCOMPITE 08:30 a 15:30 Hrs.


Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que cumplen requerimientos técnicos mínimos.	09 - 08 - 2019		Calle América Nº 102- Plaza Yarabamba – Local Adulto Mayor Oficina PROCOMPITE y Página Web Institucional de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.
Visitas in situ para verificar condiciones del AEO y sus socios	10 - 08 - 2019	12 - 08 - 2019	Ubicación de cada AEO y su propuesta.
Exposiciones y/o Presentación Pública de Propuestas Productivas (Planes de Negocios), solo las que cumplen los requisitos técnicos.	13 - 08 - 2019	14 - 08 - 2019	Calle América Nº 102- Plaza Yarabamba – Local Adulto Mayor Oficina PROCOMPITE 08:30 a 16:00 Hrs.
Publicación de la lista de las propuestas productivas ganadoras.	15-08-2019		Calle América Nº 102- Plaza Yarabamba – Local Adulto Mayor Oficina y Página Web Institucional de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

No habiendo más temas de tratar, se dio por concluida la reunión, dando por aprobado la modificación del cronograma del Concurso PROCOMPITE 4 Yarabamba 2019- I Convocatoria, siendo las 12:00 horas del mismo día, estando de acuerdo los presentes suscriben la presente acta en señal de conformidad, firman todos los presentes.


 Econ. Oscar Christian Luque Peralta
 PRESIDENTE DE PROCOMPITE


 Econ. Edward Eloy Alarcón Vera
 PROFESIONAL ESPECIALISTA PROCOMPITE


 Sra. Gloria Ancise Mendoza Ugarte
 SECRETARIO TECNICO DE PROCOMPITE


 Melchor Valencia Arenas
 REPRESENTANTE DE PRODUCTORES
 ORGANIZADOS PROCOMPITE