
FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

I. DATOS GENERALES: 

Denominación del proyecto        : “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL DE USOS MULTIPLES 
EN EL PUEBLO TRADICIONAL PAMPAS NUEVAS, CENTRO 
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA – 
AREQUIPA – AREQUIPA” 

Código Unificado                       :             2402397 
 Ubicación   :  
  Localidad  : Anexo San Antonio 
  Distrito   : Yarabamba  
  Provincia  : Arequipa 

 Región   : Arequipa  
 Modalidad de ejecución : Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata) 

 Proceso de selección  : LP-N°007-2018-MDVY 

 Contrato   : N°032-2018-MDVY 

 Sistema de contratación : A Suma Alzada 

      Contratista   : Empresa KHUT S.R.L. 

 Residente de obra  : Arq. Alfredo Reinoso Ortiz 

      Supervisor de Obra  : Ing. Edgard Ernesto Medina Rojas 

Presupuesto de obra : S/  2’919,011.04 

  Costo Directo  : S/  2’114,306.13 

Gastos Generales(10%) : S/     211,430.61 

Utilidad (7%)  : S/     148,001.43 

Subtotal   : S/  2’473,738.17 

IGV (18%)  : S/     445,272.87 

 

Adicionales y Deduct. Obra :  No 

Factor de Relación  : 1.0000 

Plazo Ejecución Contractual :  180 días calendario 

Fecha de Firma de Contrato :  18 julio del 2018 

         Fecha de entrega de terreno : 02 agosto del 2018 

         Fecha de inicio  : 03 agosto del 2018 

         Fecha culminación program. : 29 enero del 2019 

        Suspension plazo de obra N°01 : 07 febrero del 2019 

       Fecha de reinicio de plazo N°01  11 de marzo del 2019 

        Fecha culminación reprogram : 04 de abril del 2019 

        Estado actual de la obra : En ejecucion 

        Avance programado  : 98.89 % 

        Avance ejecutado acumul    : 80.12 % (atrasada)  

 

Ampliaciones de Plazo : Si 

Ampliación de Plazo N° 01 :  33 días calendarios 

Documento que aprueba :  Resolución de Gerencia Municipal N°103-2018-GM/MDVY  

Fecha de Aprobación  :  31 de diciembre del 2018 

 

II. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

Consiste en: 

- Excavación masiva para la construcción de un Auditorio en sótano. 

- Construcción de muros de contención de concreto armado fc=210 kg/cm2 en zona de sótano. 
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- Construcción de Escalera de concreto armado fc=210 kg/cm2, desde el sótano hasta la azotea, con sus 

respectivas barandas metálica. 

- Construcción de Caja de Ascensor de concreto armado fc=210 kg/cm2, para la instalación de un ascensor de 

3 paradas. 

- El en primer nivel se construirá un Salón de Usos Múltiples con un escenario desmontable. 

- En el tercer nivel se construirá 03 talleres. 

- Se construirá servicios higiénicos para damas, varones y discapacitados en el primer y segundo nivel. 

- En la azotea se construirá la casa de máquinas para el ascensor. 

- Las instalaciones eléctricas y Sanitarias serán empotradas. 

- Las divisiones de los talleres serán del sistema drywall, asimismo en el auditorio se instalará un falso techo. 

- Finalmete en el patio posterior se construiráun cisterna para abastecer el sistema contra incendios. 

- El equipamiento constará de: 

 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO     

EQUIPAMIENTO Y MODULOS DE MOBILIARIO AUDITORIO     

SILLAS TIPO BUTACA PARA AUDITORIO und 140.00 

SILLAS DE METAL ACOLCHADAS und 6.00 

MESA PARA ESCENARIO und 2.00 

ATRILES PARA AUDITORIO und 1.00 

CAÑON MULTIMEDIA und 1.00 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO und 1.00 

EQUIPAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES     

ESTRUCTURA METALICA DESMONTABLE und 1.00 

SILLAS DE METAL ACOLCHADAS und 60.00 

TELEVISOR LED DE 55" und 1.00 

BLU - RAY und 1.00 

RACK und 1.00 

HOME - TEATHER und 1.00 

CAMARA DIGITAL und 1.00 

FILMADORA und 1.00 

EQUIPO DE SONIDO und 1.00 

EQUIPAMIENTO AREA DE TALLERES     

MESA DE MADERA PARA TALLERES und 28.00 

MESA DE MADERA PARA DOCENTE und 3.00 

SILLAS DE METAL ACOLCHADAS und 89.00 

PIZARRA ACRILICA RODANTE 1.20X1.60M und 5.00 

CAÑON MULTIMEDIA und 5.00 

 

 

7.- ACABADOS 

Los acabados propuestos son de calidad y en el caso del piso son de alto tránsito.  En general tenemos lo siguiente: 

Muros, según ambiente:  

- Tarrajeado y pintura látex mate 

- Empastado y pintura látex mate 

Pisos: 

- Piso de Porcelanato 0.60x0.60. antideslizante, en sótano y primer nivel.  

- Loseta Cerámica de Alto Trafico 0.30x0.30m, en segundo nivel 

- Cemento  pulido y bruñado @0.90m, en veredas exteriores. 
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- Alfombra de Alto Tráfico en  

- Tarrajeo Cemento pulido + impermeabilizante, en sótano y cisterna 

Contrazócalos:  

- Cemento Pulidop H=.10m 

Zócalos 

- Cerámico 0.20x0.30m h=1.50 

Cielos Rasos: 

- Sistema Drywall en Auditorio 

- Tarrajeo y pintura látex 

Carpintería: 

- Puerta contraplacadas en interiores, acabado barniz marino. 

- Puerta de Tablero Rebajado con madera Cedro en puertas de ingreso principal. 

- Puerta Metálicas en casa de máquinas, acceso  azotea y salida a patio. 

- Mampara con perfiles de aluminio y cristal templado de 8mm en Talleres. 

 

 


